



Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos

Estado del Proyecto

Actualización

1. Identificación del Proyecto

Código Banco de Proyectos

2 0 1 1 0 5 0 0 0 0 2 4 4

Nombre del Proyecto

PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN EL POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1.1 Entidad Proponente del Proyecto

Nombre Entidad	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		
Persona Responsable	Dr. GILBERTO GIRALDO BUITRAGO		
Cargo	RECTOR		
Teléfono	3137479870 - 3197933		
Dirección	Cra 48 N° 7-151 Medellín Colombia		
Ciudad	Medellín	Indicativo	4
E-Mail	rectoria@elpoli.edu.co		
Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa	22 DE JULIO DE 2011		

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto

Nombre Entidad	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA		
Persona Responsable	DR HUMBERTO DIEZ VILLA		
Cargo	SECRETARIO		
Teléfono	3838411 - 3838400		
Dirección	Centro Administrativo departamental Jose Maria Cordoba (La Alpujarra) Calle 42 b N° 52 - 106 of. 401		
Ciudad	Medellín	Indicativo	4
E-Mail	seduca.gov.co		
Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa	22 DE JULIO DE 2011		

2. Clasificación del Proyecto

2.1 Presupuestal

2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión	0113	0113 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia
2.1.2 Sector	0705	0705 Educación Superior
2.2 Plan de Desarrollo Nacional (Estrategia)	74	74. Dimensión Regional
2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo)	232123	LINEA 2 DESARROLLO SOCIAL, SECTOR EDUCACIÓN
2.4 Plan de Desarrollo Municipal	232145	LINEA 2, DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODA

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías				
Código del FNR				
3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutoras del Proyecto				
S/E*	Entidad	Región	Departamento	Municipio
Entidad Solicitante	0	0	0	0
Entidad Ejecutora	0	0	0	0

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

3.2 Tipo de Regalías		
Origen Recurso* / Código Presupuestal	Valor en Miles de Pesos	Descripción / Nombre

* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal

4. Problema o Necesidad
Descripción de la situación existente en relación con el problema
Al respecto de la educación en niveles técnico y tecnológico el MEN (2009) ha señalado el siguiente estado de situación para el 2005 (CONPES 3360):
<ul style="list-style-type: none"> • Inequidad en el acceso a la educación superior. • Las bajas tasas de cobertura bruta en educación técnica y tecnológica

5. Objetivo General del Proyecto
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA ARTICULAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

6. Información Ambiental	
¿Se requiere Licencia Ambiental?	No
No. Licencia Ambiental	0
Fecha de Aprobación	0/01/1900
Entidad que expide la Licencia	0

7. Descripción del Proyecto
La modernización de la gestión que se propone en este eje hace referencia a todos los aspectos de la gestión en la institución, desde la gestión de lo estratégico a la gestión del día a día, desde la gestión de los procesos académicos a la gestión del de los procesos de soporte.

8. Zona o área afectada por el problema o necesidad						
Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	Medellín	0	0	0	0

9. Características demográficas de la Población Objetivo

		Fuente:	
Nro. Habitantes afectados por el problema.		14.042	SISTEMA ACADEMICO UNIVERSITAS XXI
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %		18,80%	PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA
Producto Interno Bruto (PIB) Regional		42,08%	PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA
PIB Percapita Regional		\$ 5.049	PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA
Tasa de Desempleo Regional		11,20%	PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA
Descripción de la Población		Participación	
		Nro. de Personas	Fuente:
Edad	0 a 14 años	0	0
	15 a 19 años	0	0
	20 a 59 años	0	0
	Mayor de 60 años	0	
	Total Población por Edad	0	0
Género	Masculino	7.645	SISTEMA ACADEMICO UNIVERSITAS XXI
	Femenino	6.397	
	Total Población por Género	14.042	SISTEMA ACADEMICO UNIVERSITAS XXI
Estrato	1	2.411	0,1717
	2	6.149	43.79%
	3	4.799	34.18%
	4	557	0,0397
	5	105	0,0075
	6	21	
	Total Población por Estrato	14.042	SISTEMA ACADEMICO UNIVERSITAS XXI
Grupos Étnicos	Población Indígena	0	0
	Población Afrocolombiana	0	0
	Población Raizal	0	0
	Población ROM	0	0
	Población Mayoritaria	0	
	Total Grupos Étnicos	0	0
Población Infantil		0	0
Tercera Edad		0	0
Personas con Discapacidades		0	0
Población Desplazados		0	0
Otros		0	0

10. Zona o área donde se ubica la población objetivo						
Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	Medellín	CM-Cabecera Municipal	0	Campus PCJIC	0

11. Localización Geográfica del Proyecto						
Zona (Ubicación)						
Región	Departamento	Municipio / Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	Medellín	CM-Cabecera	0	PCJIC	0

12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)								
Ventas					2011			
Concepto	Descripción	Unidad	Bienes Producidos	RPC	0			Cantidad
					Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
0		0	0	0	0	\$ -	\$ -	0
Vr de Salvamento								
Valor Total Ventas +Salvamento							\$ -	
Beneficios					2011			
Concepto	Descripción	Unidad	Bienes Producidos	RPC	0			Cantidad
					Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
Otros Beneficios	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	número	Otros	0,8	0	\$ -	\$ -	5.000
Valor Total Beneficios							\$ -	
Valor Total Ingresos y Beneficios							\$ -	

2012			2013			2014		
1			2			3		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad
\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	0
	\$ -			\$ -			\$ -	
2012			2013			2014		
1			2			3		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad
\$ 6.000,00	\$ 30.000.000,00	5.000	\$ 6.000,00	\$ 30.000.000,00	5.000	\$ 6.000,00	\$ 30.000.000,00	5.000
	\$ 30.000.000,00			\$ 30.000.000,00			\$ 30.000.000,00	
	\$ 30.000.000,00			\$ 30.000.000,00			\$ 30.000.000,00	

2015		2016		
4		5		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -
				\$ -
	\$ -			\$ -
2015		2016		
4		5		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
\$ 6.000,00	\$ 30.000.000,00	5.000	\$ 6.000,00	\$ 30.000.000,00
	\$ 30.000.000,00			\$ 30.000.000,00
	\$ 30.000.000,00			\$ 30.000.000,00

13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)			2011	2012	2013	2014
			0	1	2	3
Etapa de Preinversión						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
0	0	0	\$ -			
Total Etapa de Preinversión			\$ -			
Etapa de Ejecución						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
Departamental	Antioquia	Recursos Propios	\$ 14.041.064,00	\$ -	\$ -	\$ 10.920.000,00
Otras	POLITÉNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	Recursos Propios	\$ 4.951.614,00	\$ -	\$ -	\$ -
Otras	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	Recursos Propios	\$ 4.061.400,00	\$ -	\$ -	\$ -
Total Etapa de Ejecución			\$ 23.054.078,00	\$ -	\$ -	\$ 10.920.000,00
Etapa de Mant.y Operación						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
Departamental	Antioquia	Recursos Propios		\$ 6.862.468,00	\$ 6.271.489,00	\$ 12.660,00
Otras	POLITÉNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	Recursos Propios		\$ 3.369.053,00	\$ 3.482.138,00	\$ 2.022.980,00
Otras	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	Recursos Propios		\$ 9.037.400,00	\$ 7.467.398,00	\$ 460.400,00
Total Etapa de Mant.y Operación				\$ 9.037.400,00	\$ 7.467.398,00	\$ 460.400,00
Total de la Alternativa			\$ 23.054.078,00	\$ 9.037.400,00	\$ 7.467.398,00	\$ 11.380.400,00

2015	2016	Totales
4	5	
		\$ -
		\$ -
\$ -	\$ -	\$ 24.961.064,00
\$ -	\$ -	\$ 4.951.614,00
\$ -	\$ -	\$ 4.061.400,00
\$ -	\$ -	\$ 33.974.078,00
\$ 12.660,00	\$ 12.680,00	\$ 13.171.957,00
\$ 2.048.053,00	\$ 2.073.138,00	\$ 12.995.362,00
\$ 475.400,00	\$ 475.398,00	\$ 17.915.996,00
\$ 475.400,00	\$ 475.398,00	\$ 17.915.996,00
\$ 475.400,00	\$ 475.398,00	\$ 51.890.074,00

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado						
Años Calendario	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Periodos	0	1	2	3	4	5
Ingresos de Operación (+)	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
Costos de Operación (-)		\$ 19.268.921,00	\$ 17.221.025,00	\$ 2.496.040,00	\$ 2.536.113,00	\$ 2.561.216,00
Intereses sobre Créditos (-)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costos de Preinversión y Ejecución (-)	\$ 23.054.078,00	\$ -	\$ -	\$ 10.920.000,00	\$ -	\$ -
Preinversión	\$ -					
Ejecución	\$ 23.054.078,00	\$ -	\$ -	\$ 10.920.000,00	\$ -	\$ -
Créditos (+)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización a Créditos (-)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flujo de Caja a Precios Constantes	\$ -23.054.078,00	\$ 10.731.079,00	\$ 12.778.975,00	\$ 16.583.960,00	\$ 27.463.887,00	\$ 27.438.784,00

15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extranjero de las Alternativas.												
Evaluación						Ponderación de Factores						
Financiera A tasa de oportunidad de mercado			Económica o Social Descontada a tasa económica y social del 12%			Mano de Obra		Materiales		Maq. Y Equipo		
VPNF	TIR	CAE	VPNES	TIRES	CAEES	NAL	EXT	NAL	EXT	NAL	EXT	
\$ 55.888.461,80	132,26%	\$ 13.327.602,64	\$ 40.205.615,04	86,44%	\$ 12.846.571,11	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

16. Datos Complementarios del Proyecto					
Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada					
Nombre		Número		Fecha	
Proyectos de Educacion		10		Mayo de 2003	
Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto.					
Título	Autor	Entidad	Fecha	Se Pueden Consultar en	Observaciones
0	0	0	00/01/1900	0	0
Licencias y Permisos					
Descripción	Estado	Fecha solicitud	Fecha aprobación	Entidad emisora	Observaciones
0	0	00/01/1900	00/01/1900	0	0
Estado del Proyecto	Nro. de Años				
Preinversión	0				

Componente o Categoría del Gasto	Descripción de la Actividad	Unidades	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Participación (%) del total		2011				2012				Meta Física %
								0		1		0		1		
								Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	
Etapas de Preinversión																
					\$ -	0,00%	P		0,00%		\$ -		0,00%		\$ -	
E. Total Preinversión Programado					\$ -	0,00%		0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
Etapas de Inversión																
Otros	Desarrollo de la cultura de la planificación institucional orientada al logro	número	1,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,02%	P	0,02%	0,02%	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%
Otros	Sistema de Información Gerencial para la toma de decisiones	número	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	0,08%	P	0,05%	0,05%	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 40.000,00	0,00%
Otros	Incremento de la capacidad de formulación y gestión de proyectos	número	1,00	\$ 12.660,00	\$ 12.660,00	0,02%	P	0,02%	0,02%	\$ 12.660,00	\$ 12.660,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 12.660,00	0,00%
Otros	Formulación de un Plan Cultural vinculado con la docencia y la investigación	número	30,00	\$ 2.500,00	\$ 75.000,00	0,14%	P	0,13%	0,13%	\$ 99.999,00	\$ 99.999,00	0,00%	0,13%	\$ -	\$ 99.999,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos del Politécnico Colombiano	número	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	0,29%	P	0,38%	0,38%	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	0,00%	0,38%	\$ -	\$ 300.000,00	0,00%
Otros	Armonizar y modernizar las políticas administrativas y académicas que permitan impulsar el desarrollo institucional	número	1,00	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	0,11%	P	0,07%	0,07%	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	0,00%	0,07%	\$ -	\$ 56.000,00	0,00%
Otros	Modernizar y articular el reglamento estudiantil y el estatuto docente	número	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,04%	P	0,03%	0,03%	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%
Otros	Difusión y comprensión entre la comunidad de los Reglamentos	número	1,00	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	0,03%	P	0,02%	0,02%	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 14.000,00	0,00%
Otros	Modernizar y articular las políticas del Sistema de Investigación Institucional y las políticas académicas	número	1,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,02%	P	0,02%	0,02%	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%
Otros	Modernización de la Estructura organizacional Académica y Administrativa del Politécnico Colombiano	número	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	0,29%	P	0,19%	0,19%	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	0,00%	0,19%	\$ -	\$ 150.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de enfoque de orientación, atención y servicio al cliente para todos los niveles de la institución	número	3,00	\$ 5.000,00	\$ 15.000,00	0,03%	P	0,05%	0,05%	\$ 39.999,00	\$ 39.999,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 39.999,00	0,00%
Otros	Implementación de las políticas de Gobierno en línea	número	1,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	0,02%	P	0,01%	0,01%	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 8.000,00	0,00%
Otros	Implementación de condiciones para el Teletrabajo, considerando la Identificación y validación de servicios de procesos	número	1,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,01%	P	0,01%	0,01%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%
Otros	Mejoramiento de las condiciones de permanencia estudiantil	número	26.700,00	\$ 22,30	\$ 595.400,00	1,15%	P	0,76%	0,76%	\$ 595.400,00	\$ 595.400,00	0,00%	0,76%	\$ -	\$ 595.400,00	0,00%
Otros	Consolidación de los servicios de bienestar y Desarrollo humano integral para toda la institución	número	5,00	\$ 38.825,00	\$ 194.125,00	0,37%	P	0,25%	0,25%	\$ 194.125,00	\$ 194.125,00	0,00%	0,25%	\$ -	\$ 194.125,00	0,00%
Otros	Mejoramiento de la seguridad, permanencia y convivencia en el campo	número	1,00	\$ 204.330,00	\$ 204.330,00	0,39%	P	0,26%	0,26%	\$ 204.330,00	\$ 204.330,00	0,00%	0,26%	\$ -	\$ 204.330,00	0,00%
Otros	Programas de Bienestar Social Laboral	número	172,00	\$ 8.357,70	\$ 1.437.525,00	2,77%	P	1,84%	1,84%	\$ 1.437.525,00	\$ 1.437.525,00	0,00%	1,84%	\$ -	\$ 1.437.525,00	0,00%
Otros	Establecimiento de un Plan Estratégico Institucional de Comunicaciones	número	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	0,03%	P	0,08%	0,08%	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 60.000,00	0,00%
Otros	Establecimiento de un Plan Estratégico de Mercadeo Institucional	número	1,00	\$ 116.000,00	\$ 116.000,00	0,22%	P	0,15%	0,15%	\$ 116.000,00	\$ 116.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 116.000,00	0,00%
Otros	Implementación de mecanismos participativos de difusión interna y publicación de contenidos de productos de	número	2,00	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	0,06%	P	0,04%	0,04%	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 30.000,00	0,00%
Otros	Mejoramiento de la eficiencia y eficacia en el control de costos y la aplicación de los	número	1,00	\$ 145.000,00	\$ 145.000,00	0,28%	P	0,19%	0,19%	\$ 145.000,00	\$ 145.000,00	0,00%	0,19%	\$ -	\$ 145.000,00	0,00%
Otros	Estimulación e incremento de la capacidad de gestión para generación de recursos vía extensión, investigación, docencia y otras	número	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,04%	P	0,05%	0,05%	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 40.000,00	0,00%
Otros	Desarrollo del Reglamento Financiero	número	1,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,02%	P	0,01%	0,01%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de las relaciones de compromiso mutuo Estado – Politécnico	número	1,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,02%	P	0,01%	0,01%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%

Otros	Plan de Desarrollo Tecnológico	número	1,00	\$ 1.618.333,33	\$ 1.618.333,33	3,12%	P	9,88%	9,88%	\$ 7.710.000,00	\$ 7.710.000,00	0,00%	9,88%	\$ -	\$ 7.710.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de la infraestructura física para apoyar el desarrollo institucional	número	1,00	\$ 2.788.673,33	\$ 2.788.673,33	5,38%	P	15,03%	15,03%	\$ 11.732.040,00	\$ 11.732.040,00	0,00%	15,03%	\$ -	\$ 11.732.040,00	0,00%
G. Total Inversión Programado				\$ 7.754.046,67		14,96%		29,53%	29,53%	\$ 23.054.078,00	\$ 23.054.078,00	0,00%	29,53%	\$ -	\$ 23.054.078,00	0,00%
Etapa Mantenimiento y Operación																
0																
Otros	Desarrollo de la cultura de la planificación institucional orientada al logro	número	5,00	12000	\$ 60.000,00	0,12%	P					0,02%	0,02%	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,02%
Otros	Sistema de Información Gerencial para la toma de decisiones	número	1,00	40000	\$ 40.000,00	0,08%	P					0,05%	0,05%	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	0,00%
Otros	Incremento de la capacidad de formulación y gestión de proyectos	número	25,00	2533,6	\$ 63.340,00	0,12%	P					0,02%	0,02%	\$ 12.660,00	\$ 12.660,00	0,02%
Otros	Formulación de un Plan Cultural vinculado con la docencia y la investigación	número	70,00	2500	\$ 175.000,00	0,34%	P					0,03%	0,03%	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	0,19%
Otros	Fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos del	número	2,00	150000	\$ 300.000,00	0,58%	P					0,19%	0,19%	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	0,19%
Otros	Modernizar y articular el reglamento estudiantil y el estatuto docente	número	1,00	20000	\$ 20.000,00	0,04%	P					0,03%	0,03%	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,00%
Otros	Difusión y comprensión entre la comunidad de los Replamientos	número	1,00	14000	\$ 14.000,00	0,03%	P					0,02%	0,02%	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	0,00%
Otros	Modernización de la Estructura Organizacional Académica y Administrativa	número	2,00	1175000	\$ 2.350.000,00	4,53%	P					1,92%	1,92%	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,09%
Otros	Fortalecimiento de enfoque de orientación, atención y servicio al cliente para todos los	número	7,00	5000	\$ 35.000,00	0,07%	P					0,02%	0,02%	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	0,03%
Otros	Implementación de las políticas de Gobierno en línea	número	2,00	8000	\$ 16.000,00	0,03%	P					0,01%	0,01%	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	0,01%
Otros	Implementación de condiciones para el Teletrabajo considerando la identificación y	número	3,00	5000	\$ 15.000,00	0,03%	P					0,01%	0,01%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,01%
Otros	Mejoramiento de las condiciones de permanencia estudiantil	número	162,000,00	18,37651852	\$ 2.976.996,00	5,74%	P					0,76%	0,76%	\$ 595.400,00	\$ 595.400,00	0,76%
Otros	Consolidación de los servicios de Bienestar y Desarrollo humano Integral para toda la	número	25,00	38825,16	\$ 970.629,00	1,87%	P					0,25%	0,25%	\$ 194.125,00	\$ 194.125,00	0,25%
Otros	Mejoramiento de la seguridad, permanencia y convivencia en el campus	número	492,00	2076,565041	\$ 1.021.670,00	1,97%	P					0,26%	0,26%	\$ 204.330,00	\$ 204.330,00	0,26%
Otros	Programas de Bienestar Social Laboral	número	878,00	8357,702733	\$ 7.338.063,00	14,16%	P					1,87%	1,87%	\$ 1.462.598,00	\$ 1.462.598,00	1,91%
Otros	Establecimiento de un Plan Estratégico Institucional de Comunicaciones	número	2,00	15000	\$ 30.000,00	0,06%	P					0,02%	0,02%	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	0,02%
Otros	Establecimiento de un Plan Estratégico de Mercadeo Institucional	número	2,00	117000	\$ 234.000,00	0,45%	P					0,15%	0,15%	\$ 116.000,00	\$ 116.000,00	0,15%
Otros	Fortalecimiento de la imagen Institucional	número	2,00	285000	\$ 570.000,00	1,10%	P					0,37%	0,37%	\$ 285.000,00	\$ 285.000,00	0,37%
Otros	Plan Cincuentenario poli	número	2,00	125000	\$ 250.000,00	0,48%	P					0,16%	0,16%	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	0,16%
Otros	Promoción del desarrollo del diálogo interinstitucional e intraestamentario en	número	2,00	125000	\$ 250.000,00	0,48%	P					0,16%	0,16%	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	0,16%
Otros	Implementación de mecanismos participativos de difusión interna y	número	14,00	15000	\$ 210.000,00	0,41%	P					0,06%	0,06%	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	0,06%
Otros	Mejoramiento de la eficiencia y eficacia en el control de costos y la aplicación de los	número	2,00	152500	\$ 305.000,00	0,59%	P					0,18%	0,18%	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	0,21%
Otros	Implantación de mejores prácticas de administración financiera	número	1,00	1500000	\$ 1.500.000,00	2,89%	P					1,92%	1,92%	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00%
Otros	Estimulación e incremento de la capacidad de gestión para generación de recursos via	número	2,00	20000	\$ 40.000,00	0,08%	P					0,03%	0,03%	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,03%
Otros	Desarrollo del Reglamento Financiero	número	1,00	10000	\$ 10.000,00	0,02%	P					0,01%	0,01%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de las relaciones de compromiso mutuo Estado - Politécnico	número	5,00	10000	\$ 50.000,00	0,10%	P					0,01%	0,01%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,01%
Otros	Plan de Desarrollo Tecnológico	número	2,00	1754500	\$ 3.509.000,00	6,77%	P					2,25%	2,25%	\$ 1.755.000,00	\$ 1.755.000,00	2,25%
Otros	Fortalecimiento de la infraestructura física	número	8,00	2716202,125	\$ 21.729.617,00	41,92%	P					13,92%	13,92%	\$ 10.864.808,00	\$ 10.864.808,00	13,92%
I. Total Mantenimiento y Operación Programado				\$ 44.083.315,00		85,04%						24,69%	24,69%	\$ 19.268.921,00	\$ 19.268.921,00	22,06%
K. Total Programado (E+G+I)				\$ 51.837.361,67		100,00%		29,53%	29,53%	\$ 23.054.078,00	\$ 23.054.078,00	24,69%	54,22%	\$ 19.268.921,00	\$ 42.322.999,00	22,06%

2013			2014				2015				2016			
2			3				4				5			
Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada
0,00%		\$ -		0,00%		\$ -		0,00%		\$ -		0,00%		\$ -
0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -
0,02%	\$ -	\$ 12.000,00	0,10%	0,12%	\$ 80.000,00	\$ 92.000,00	0,00%	0,12%	\$ -	\$ 92.000,00	0,00%	0,12%	\$ -	\$ 92.000,00
0,05%	\$ -	\$ 40.000,00	0,05%	0,10%	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 80.000,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 80.000,00
0,02%	\$ -	\$ 12.660,00	0,05%	0,07%	\$ 40.000,00	\$ 52.660,00	0,00%	0,07%	\$ -	\$ 52.660,00	0,00%	0,07%	\$ -	\$ 52.660,00
0,13%	\$ -	\$ 99.999,00	0,00%	0,13%	\$ -	\$ 99.999,00	0,00%	0,13%	\$ -	\$ 99.999,00	0,00%	0,13%	\$ -	\$ 99.999,00
0,38%	\$ -	\$ 300.000,00	0,38%	0,77%	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	0,00%	0,77%	\$ -	\$ 600.000,00	0,00%	0,77%	\$ -	\$ 600.000,00
0,07%	\$ -	\$ 56.000,00	0,00%	0,07%	\$ -	\$ 56.000,00	0,00%	0,07%	\$ -	\$ 56.000,00	0,00%	0,07%	\$ -	\$ 56.000,00
0,03%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 20.000,00
0,02%	\$ -	\$ 14.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 14.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 14.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 14.000,00
0,02%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 12.000,00
0,19%	\$ -	\$ 150.000,00	0,00%	0,19%	\$ -	\$ 150.000,00	0,00%	0,19%	\$ -	\$ 150.000,00	0,00%	0,19%	\$ -	\$ 150.000,00
0,05%	\$ -	\$ 39.999,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 39.999,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 39.999,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 39.999,00
0,01%	\$ -	\$ 8.000,00	0,03%	0,04%	\$ 20.000,00	\$ 28.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 28.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 28.000,00
0,01%	\$ -	\$ 5.000,00	0,03%	0,03%	\$ 20.000,00	\$ 25.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 25.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 25.000,00
0,76%	\$ -	\$ 595.400,00	1,54%	2,30%	\$ 1.200.000,00	\$ 1.795.400,00	0,00%	2,30%	\$ -	\$ 1.795.400,00	0,00%	2,30%	\$ -	\$ 1.795.400,00
0,25%	\$ -	\$ 194.125,00	0,90%	1,15%	\$ 700.000,00	\$ 894.125,00	0,00%	1,15%	\$ -	\$ 894.125,00	0,00%	1,15%	\$ -	\$ 894.125,00
0,26%	\$ -	\$ 204.330,00	0,00%	0,26%	\$ -	\$ 204.330,00	0,00%	0,26%	\$ -	\$ 204.330,00	0,00%	0,26%	\$ -	\$ 204.330,00
1,84%	\$ -	\$ 1.437.525,00	1,92%	3,76%	\$ 1.500.000,00	\$ 2.937.525,00	0,00%	3,76%	\$ -	\$ 2.937.525,00	0,00%	3,76%	\$ -	\$ 2.937.525,00
0,08%	\$ -	\$ 60.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 60.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 60.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 60.000,00
0,15%	\$ -	\$ 116.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 116.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 116.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 116.000,00
0,04%	\$ -	\$ 30.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 30.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 30.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 30.000,00
0,19%	\$ -	\$ 145.000,00	0,03%	0,21%	\$ 20.000,00	\$ 165.000,00	0,00%	0,21%	\$ -	\$ 165.000,00	0,00%	0,21%	\$ -	\$ 165.000,00
0,05%	\$ -	\$ 40.000,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 40.000,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 40.000,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 40.000,00
0,01%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 10.000,00
0,01%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,01%	\$ -	\$ 10.000,00

9.88%	\$	-	\$	7.710.000,00	2,56%	12,44%	\$	2.000.000,00	\$	9.710.000,00	0,00%	12,44%	\$	-	\$	9.710.000,00	0,00%	12,44%	\$	-	\$	9.710.000,00
15,03%	\$	-	\$	11.732.040,00	6,41%	21,44%	\$	5.000.000,00	\$	16.732.040,00	0,00%	21,44%	\$	-	\$	16.732.040,00	0,00%	21,44%	\$	-	\$	16.732.040,00
29,53%	\$	-	\$	23.054.078,00	13,99%	43,52%	\$	10.920.000,00	\$	33.974.078,00	0,00%	43,52%	\$	-	\$	33.974.078,00	0,00%	43,52%	\$	-	\$	33.974.078,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,03%	\$	12.000,00	\$	24.000,00	0,02%	0,05%	\$	12.000,00	\$	36.000,00	0,02%	0,06%	\$	12.000,00	\$	48.000,00	0,02%	0,08%	\$	12.000,00	\$	60.000,00
0,05%	\$	-	\$	40.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	40.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	40.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	40.000,00
0,03%	\$	12.680,00	\$	25.340,00	0,02%	0,05%	\$	12.680,00	\$	38.000,00	0,02%	0,06%	\$	12.680,00	\$	50.660,00	0,02%	0,08%	\$	12.680,00	\$	63.340,00
0,22%	\$	150.000,00	\$	175.000,00	0,00%	0,22%	\$	-	\$	175.000,00	0,00%	0,22%	\$	-	\$	175.000,00	0,00%	0,22%	\$	-	\$	175.000,00
0,38%	\$	150.000,00	\$	300.000,00	0,00%	0,38%	\$	-	\$	300.000,00	0,00%	0,38%	\$	-	\$	300.000,00	0,00%	0,38%	\$	-	\$	300.000,00
0,03%	\$	-	\$	20.000,00	0,00%	0,03%	\$	-	\$	20.000,00	0,00%	0,03%	\$	-	\$	20.000,00	0,00%	0,03%	\$	-	\$	20.000,00
0,02%	\$	-	\$	14.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	14.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	14.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	14.000,00
3,01%	\$	850.000,00	\$	2.350.000,00	0,00%	3,01%	\$	-	\$	2.350.000,00	0,00%	3,01%	\$	-	\$	2.350.000,00	0,00%	3,01%	\$	-	\$	2.350.000,00
0,04%	\$	20.000,00	\$	35.000,00	0,00%	0,04%	\$	-	\$	35.000,00	0,00%	0,04%	\$	-	\$	35.000,00	0,00%	0,04%	\$	-	\$	35.000,00
0,02%	\$	8.000,00	\$	16.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	16.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	16.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	16.000,00
0,02%	\$	10.000,00	\$	15.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	15.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	15.000,00	0,00%	0,02%	\$	-	\$	15.000,00
1,53%	\$	595.398,00	\$	1.190.798,00	0,76%	2,29%	\$	595.400,00	\$	1.786.198,00	0,76%	3,05%	\$	595.400,00	\$	2.381.598,00	0,76%	3,81%	\$	595.398,00	\$	2.976.998,00
0,50%	\$	194.127,00	\$	388.252,00	0,25%	0,75%	\$	194.125,00	\$	582.377,00	0,25%	0,99%	\$	194.125,00	\$	776.502,00	0,25%	1,24%	\$	194.127,00	\$	970.629,00
0,52%	\$	204.340,00	\$	408.670,00	0,26%	0,79%	\$	204.330,00	\$	613.000,00	0,26%	1,05%	\$	204.330,00	\$	817.330,00	0,26%	1,31%	\$	204.340,00	\$	1.021.670,00
3,78%	\$	1.487.671,00	\$	2.950.269,00	1,84%	5,62%	\$	1.437.525,00	\$	4.387.794,00	1,87%	7,49%	\$	1.462.598,00	\$	5.850.392,00	1,91%	9,40%	\$	1.487.671,00	\$	7.338.063,00
0,04%	\$	15.000,00	\$	30.000,00	0,00%	0,04%	\$	-	\$	30.000,00	0,00%	0,04%	\$	-	\$	30.000,00	0,00%	0,04%	\$	-	\$	30.000,00
0,30%	\$	118.000,00	\$	234.000,00	0,00%	0,30%	\$	-	\$	234.000,00	0,00%	0,30%	\$	-	\$	234.000,00	0,00%	0,30%	\$	-	\$	234.000,00
0,73%	\$	285.000,00	\$	570.000,00	0,00%	0,73%	\$	-	\$	570.000,00	0,00%	0,73%	\$	-	\$	570.000,00	0,00%	0,73%	\$	-	\$	570.000,00
0,32%	\$	125.000,00	\$	250.000,00	0,00%	0,32%	\$	-	\$	250.000,00	0,00%	0,32%	\$	-	\$	250.000,00	0,00%	0,32%	\$	-	\$	250.000,00
0,32%	\$	125.000,00	\$	250.000,00	0,00%	0,32%	\$	-	\$	250.000,00	0,00%	0,32%	\$	-	\$	250.000,00	0,00%	0,32%	\$	-	\$	250.000,00
0,12%	\$	45.000,00	\$	90.000,00	0,04%	0,15%	\$	30.000,00	\$	120.000,00	0,06%	0,21%	\$	45.000,00	\$	165.000,00	0,06%	0,27%	\$	45.000,00	\$	210.000,00
0,39%	\$	165.000,00	\$	305.000,00	0,00%	0,39%	\$	-	\$	305.000,00	0,00%	0,39%	\$	-	\$	305.000,00	0,00%	0,39%	\$	-	\$	305.000,00
1,92%	\$	-	\$	1.500.000,00	0,00%	1,92%	\$	-	\$	1.500.000,00	0,00%	1,92%	\$	-	\$	1.500.000,00	0,00%	1,92%	\$	-	\$	1.500.000,00
0,05%	\$	20.000,00	\$	40.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	40.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	40.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	40.000,00
0,01%	\$	-	\$	10.000,00	0,00%	0,01%	\$	-	\$	10.000,00	0,00%	0,01%	\$	-	\$	10.000,00	0,00%	0,01%	\$	-	\$	10.000,00
0,03%	\$	10.000,00	\$	20.000,00	0,01%	0,04%	\$	10.000,00	\$	30.000,00	0,01%	0,05%	\$	10.000,00	\$	40.000,00	0,01%	0,06%	\$	10.000,00	\$	50.000,00
4,50%	\$	1.754.000,00	\$	3.509.000,00	0,00%	4,50%	\$	-	\$	3.509.000,00	0,00%	4,50%	\$	-	\$	3.509.000,00	0,00%	4,50%	\$	-	\$	3.509.000,00
27,84%	\$	10.864.809,00	\$	21.729.617,00	0,00%	27,84%	\$	-	\$	21.729.617,00	0,00%	27,84%	\$	-	\$	21.729.617,00	0,00%	27,84%	\$	-	\$	21.729.617,00
46,75%	\$	17.221.025,00	\$	36.489.946,00	3,20%	49,95%	\$	2.496.040,00	\$	38.985.986,00	3,25%	53,19%	\$	2.536.113,00	\$	41.522.099,00	3,28%	56,48%	\$	2.561.216,00	\$	44.083.315,00
76,28%	\$	17.221.025,00	\$	59.544.024,00	17,19%	93,47%	\$	13.416.040,00	\$	72.960.064,00	3,25%	96,72%	\$	2.536.113,00	\$	75.496.177,00	3,28%	100,00%	\$	2.561.216,00	\$	78.057.393,00

18. Programación de Metas de Indicadores
18.1. Indicadores de Impacto

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700I030 Cobertura Educacion Superior	0700I030	Cobertura En Educacion Superior En Un Per N. Donde, Cees, % Cobertura En Educacion Superior; Nees, Nro Tot Personas Educacion Superior; Ntees, Nro Tot Personas En Edad Educacion Superior.	Cees = Nees * 100 / Ntees	%	Anual	P	80,00
							E	0

18.2. Indicadores de Producto

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700P049 Poblacion Atendida	0700P049	Nro Personas Que Han Recibido O Son Beneficiarios Los Proys (desagregar Por Tipo Proy., Localizacion, Etc) En Un Per T1 - To. Donde, Pb, Vari En El Nro Personas Que Han Recibido O Son Beneficiarios Los Proys; Bp1, Nro Personas Que Ha	Pb = Bp1 - Bpo	No	Anual	P	14.042,00
							E	0

18.3 Indicadores de Gestión

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700G033 Costo Por Usuario Atendido	0700G033	Mide Al Valor Del Costo Por Usuario Atendido En Un Proy. En Un Per N. Donde, Cua, Costo Prom Por Usuario Atendido; Ci, Gasto Tot Invertido; Nu, Nro Tot Usuarios En El Mismo Per.	Cua = Ci / Nu	\$	Anual	P	0,00
							E	0

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnologia

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	CYT403 INNOVACION ORGANIZACIONAL.	CYT403	% INV EN INNOVACION ORGANIZACIONAL.	%INV	%	Anual	P	1,00
							E	0

18.5 Indicadores de Generación de Empleo								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	GEI001 IMPACTO LABORAL DEL SECTOR	GEI001	IMS: IMPACTO LABORAL DEL SECTOR; PL: PLAZAS LABORALES; MAL: MANO DE OBRA LABORAL	ILS=PL*100/MAL	%	Anual	P	0,00
							E	0
18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuesta)								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	Cumplimiento del gasto público	FIC001	Cumplimiento del gasto público	CGP = RE * 100 / RP	%	Anual	P	
							E	0
18.7 Otros Indicadores								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
0 0		0 0		0	0	0	P	0,00
							E	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
14.500,00	15.000,00	15.600,00	16.000,00	16.500,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	648,27
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
0	0	0	0	0
2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0

19. Concepto de Viabilidad
19.1 En relación con los componentes del Proyectos

Aspectos a Conceptuar (Estudios)	Análisis del Municipio	Análisis del Departamento	Análisis de la Nación
Legal			
Mercado			
Localización			
Técnico			
Institucional – Organizacional			
Ambiental			
Desastres			
Comunitarios			
Financiero			

19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto			
Concepto	Análisis del Municipio	Análisis del Departamento	Análisis de la Nación
1. El Problema está bien Definido			
2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema Definido.			
3. Los Costos Estimados son Razonables			
4. Es función de la Entidad Responsable del Proyecto solucionar este problema.			
5. La Ficha está Correctamente Diligenciada			
6. El Proyecto es consistente con los Planes, Política y Programas.			
7. El Proyecto es Sostenible			
8. El proyecto es Viable			

19.3 Concepto y Observaciones

--

19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad

--

19.5 Criterios de Priorización de Proyectos	Calificación
Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:	
1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecución del proyecto, el cual está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos	
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)	
3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).	

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del	
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales	
6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI	
7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0	
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)	
Puntaje total =	0

19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad

A. Municipio

Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

B. Departamento

Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

C. Nación

Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

19.7 Control Posterior de Viabilidad

Funcionario Responsable		
Subdirección o Grupo		Dirección
Teléfono		Fecha
Previo Concepto DNP		

