



**POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID**  
**PLAN DE ACCIÓN 2010-2013**  
**RESUMEN GESTIÓN VIGENCIA 2013 A JUNIO 30**

**AVANCE PLAN DE ACCIÓN**

<b>EJE ESTRATÉGICO</b>	<b>% PONDERACIÓN</b>	<b>% DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013</b>
1. FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE EXCELENCIA	20%	14,55%
2. DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	20%	13,81%
3. INTERACCIÓN POLITÉCNICO COLOMBIANO - SOCIEDAD	20%	12,17%
4. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL TERRITORIO	20%	12,74%
5. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA	20%	13,02%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>66,30%</b>

**AVANCE POR EJE ESTRATÉGICO**

<b>EJE ESTRATÉGICO</b>	<b>% EJE EN LA VIGENCIA</b>
1. FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE EXCELENCIA	72,75%
2. DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	69,06%
3. INTERACCIÓN POLITÉCNICO COLOMBIANO - SOCIEDAD	60,86%
4. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL TERRITORIO	63,72%
5. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA	65,09%
<b>TOTAL</b>	<b>66,30%</b>

Documento preparado por la Oficina Asesora de Planeación para la Rendición Interna de Cuentas, de conformidad con la información de avance reportada por cada uno de los Líderes de Eje Estratégico.



Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
1,00%	<b>1.1.1.1.1 Proyecto:</b> Aseguramiento de la pertinencia de los Programas académicos, revisar y redireccionar los currículos académicos y sus planes de estudios según los enfoques institucionales	Ver procedimiento en Sinapsis	Planes de estudio y micro currículos actualizados frente al nuevo PEI (contextualización de programas)	50%	70%	100,00%	1,00%
1,10%	<b>1.1.1.1.2 Proyecto:</b> Fortalecimiento de los modelos y procesos de programación académica	Revisión del modelo Mejorar modelo	Sostenimiento del porcentaje de uso de la capacidad instalada	96%	94%	97,40%	1,07%
1,05%	<b>1.1.1.1.4 Proyecto:</b> Fortalecimiento de la educación superior en el Politécnico Colombiano JIC.	Nómina	Pago nómina docentes de cátedra	100%	50%	50,00%	0,53%
1,07%	<b>1.1.1.1.5 Proyecto:</b> Mejoramiento del acceso equitativo y permanencia en la educación técnica tecnológica y profesional en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	Nómina	Pago a docentes actuales vinculados	100%	50%	50,00%	0,54%



Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,78%	<b>1.1.1.1.7 Proyecto:</b> Estudios de contextos universitarios (vigilancia competitiva, impacto de graduados, permanencia educativa, satisfacción del cliente, prospectiva del producto educativo)	Vigilancia competitiva, impacto de graduados, permanencia educativa, satisfacción del cliente, prospectiva del producto educativo	Números de estudios realizados por año	5		40,00%	0,31%
0,75%	<b>1.1.1.1.8 Proyecto:</b> Estructurar el reglamento de prácticas académicas empresariales	Realizar diagnóstico de reglamentos existentes por programas, Formulación y aprobación de reglamento general, aprobación y Operación	Reglamento de prácticas formulado, aprobado y operando	1	0,5	50,00%	0,38%
0,55%	<b>1.1.2.1.1 Proyecto:</b> Integración de los sistemas de gestión de calidad	Revisión de sistemas, Identificación de puntos de confluencia, Adelgazamiento del sistema, Sistematización del proyecto	Sistema integrado	30%	85%	100,00%	1%



Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,90%	<b>1.1.2.1.3 Proyecto:</b> Mejoramiento de los servicios bibliotecarios del Politécnico Colombiano JIC	- Adquisición de material bibliográfico. - Renovación y adquisición de bases de datos. - Infraestructura de seguridad.	Servicio bibliotecario mejorado	3	2,5	83,33%	0,75%
0,80%	<b>1.1.2.1.4 Proyecto:</b> Fortalecimiento de los recursos didácticos para el aula	Pantallas Equipos	Multimedición de aulas	100	96,00%	96,00%	0,77%
0,90%	<b>1.1.2.1.5 Proyecto:</b> Incremento en el número de programas de alta calidad, mantener y sostener los registros calificados de los programas que en la actualidad se ofertan	Autoevaluación de programas Planes de mejoramiento derivada de la autoevaluación	Solicitud de acreditación de programas	2	1	50,00%	
		Sostener los registros calificados	Renovación de registros calificados	4	5	100,00%	
							0,68%
0,55%	<b>1.1.2.1.6 Proyecto:</b> Formulación de una unidad pedagógica	Proyecto de creación Plan de Trabajo Ejecución del Plan	Unidad pedagógica Formulada	1	0,5	50,00%	0,28%
0,55%	<b>1.1.2.1.8 Proyecto:</b> Mantenimiento y desarrollo de articulación de programas con Instituciones de Educación media en las regiones	Diseño de modelo de articulación institucional, Identificación de instituciones y programas, Análisis de	Instituciones nuevas articuladas	8	1	12,50%	



Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,60%	<b>1.1.3.1.1 Proyecto:</b> Programa de mercadeo de los programas de pregrado	Identificación de programas a mercadear Definición del plan de mercadeo Implementación del Plan de Mercadeo	Plan de Mercadeo Anual operando	1	0,5	50,00%	0,30%
0,60%	<b>1.1.3.1.2 Proyecto:</b> Mejoramiento del proceso de admisión y selección de estudiantes	Revisar modelo de admisión actual Elaborar propuesta de nuevo modelo Trámite aprobatorio Implementación	Nuevo modelo de admisión formulado, presentado y en ejecución	1	67,00%	67,00%	0,40%
3,20%	<b>1.1.3.1.3 Proyecto:</b> Fortalecimiento de la calidad docente en todos su niveles en cuanto a su desarrollo y evaluación, con perfiles afines a las líneas de investigación y competencias para formar en ámbitos de la tecnología	Recopilación de planes de formación por Facultades a 2016	Plan de formación ejecutados	1	1	100,00%	
		Verificación y seguimiento de los planes de formación	Docentes formados o en proceso de formación	15	27	100,00%	
							3,20%



Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
2,10%	<b>1.1.3.1.5 Proyecto:</b> Fortalecimiento de la planta docente mediante la vinculación de profesores posgraduados	Proceso de selección vinculación docentes nuevos	Docentes vinculados	164	136	82,93%	1,74%
0,50%	<b>1.1.4.1.1 Proyecto:</b> Recomposición y renovación de la oferta académica	Implementar nuevos modelos y tendencias del mercado en el rediseño y ajuste de la oferta académica, acordes con la normatividad vigente	Oferta académica implementada	9	5,00	55,56%	0,28%
1,00%	<b>1.1.4.1.2 Proyecto:</b> Creación de nuevos programas académicos en pregrado	Formular proyecto para la creación de nuevos programas	Proyecto formulado	1	2	100,00%	
		Realizar estudio de mercado, evaluación técnico-económica y financiera para cada nuevo programa	Estudio de mercado realizado	1	2	100,00%	
		Construir la propuesta de diseño curricular para cada programa	Propuesta curricular construida	1	3	100,00%	



Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
		Gestionar frente a los estamentos de ley, la consecución de los registros calificados	Solicitud de registros calificados	1	2	100,00%	
							1,00%
1,00%	<b>1.1.4.1.3 Proyecto:</b> Programa de Fortalecimiento de la segunda lengua (Inglés).	Formulación proyecto, aprobación, operación del proyecto Política	Propuesta de la política de segunda lengua. Registros atendidos	1 12000	50,00% SIN REPORTE	50,00%	
							0,25%
0,50%	<b>1.1.4.1.4 Proyecto:</b> Establecimiento y mantenimiento de convenios y alianzas con universidades, colleges e instituciones nacionales e internacionales.	Gestionar la firma de nuevos convenios y realizar seguimiento y evaluación permanente de los mismos.	Nuevos convenios en ejecución	6	2	33,33%	0,17%
0,50%	<b>1.1.4.1.5 Proyecto:</b> Desarrollo de alianzas interuniversitarias, para la articulación de los programas con	Desarrollar política de articulación	Instituciones identificadas	4	3	75,00%	
							0,38%
<b>20,00%</b>	<b>Programas: 4 Proyectos: 26</b>						<b>14,55%</b>



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
PLAN DE ACCIÓN 2010-2013

Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados  
Unidad de Gestión Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
1,00%	<b>2.1.1.1.1 Proyecto:</b> Redireccionamiento Estratégico de la Investigación orientada hacia una investigación aplicada, con mecanismos relacionados de gestión del conocimiento con énfasis en la transferencia tecnológica	Definición de términos de referencia para Convocatorias de investigación y publicación de resultados de investigación	Documento por año	1	1	100%	1,00%
1,00%	<b>2.1.1.1.2 Proyecto:</b> Aumento de la capacidad docente y estudiantil de producción académica investigativa	Diseño de programas de capacitación para docentes y estudiantes Ejecución de programas de capacitación	Docentes y estudiantes formados	60	60	100%	1,00%
2,00%	<b>2.1.1.1.3 Proyecto:</b> Vinculación de las unidades académicas regionales para participar en procesos investigativos de	Convocatoria de proyectos para el desarrollo de la región	Proyectos en ejecución en las regiones	6	7	100%	
		Eventos de promoción y actualización de la investigación regional	Eventos realizados	2	1	50%	
							1,50%
	<b>2.1.1.1.4 Proyecto:</b>	Ejecución plan de formación	Estudiantes formados	15	40	100%	



POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
PLAN DE ACCIÓN 2010-2013

Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados  
Unidad de Gestión Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,25%	Fomento del estímulo de semillero de	Fortalecimiento de semilleros	Semilleros de investigación fortalecidos	4	2	50%	
							0,19%
0,50%	<b>2.1.1.1.5 Proyecto:</b> Semilleros de innovación y emprendimiento	Capacitaciones dirigidas	Estudiantes formados en emprendimiento – resto del Departamento -	500	25	5%	
		Capacitaciones dirigidas	Estudiantes formados en emprendimiento - Urabá	150	0	0%	
							0,01%
0,25%	<b>2.1.1.1.6 Proyecto:</b> Retroalimentación del	Análisis curricular	Currículos actualizados (asignatura y/o programa)	1	0,50	50%	0,13%
		Actualización curricular					
6,30%	<b>2.1.2.1.1 Proyecto:</b> Redefinición de las líneas de investigación en cuanto los enfoques	Talleres de discusión y análisis	Talleres implementados	1	1	100%	
		Definición de líneas de investigación institucionales	Manual de líneas de Investigación versión 2	1	1	100%	
							6,30%



Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados  
Unidad de Gestión Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
1,30%	<b>2.1.2.1.3 Proyecto:</b> Fortalecimiento de las capacidades de formulación y gestión de proyectos de investigación, captación de recursos de patrocinio de terceros a nivel nacional e internacional y la capacidad de gestión tecnológica y de negociación de tec.	Capacitación en el manejo de plataformas externas (Diplomado) Aplicación a convocatorias externas o a cofinanciación con el sector productivo	Número de proyectos con financiación externa	8	3	38%	0,49%
2,40%	<b>2.1.2.1.5 Proyecto:</b> Desarrollo de una política de gestión tecnológica	Desarrollo de documento marco	Política de gestión tecnológica implementada y difundida	1	0,5	50%	1,20%
1,50%	<b>2.1.3.1.1 Proyecto:</b> Fortalecimiento de los programas de posgrado	Desarrollo Infraestructura física y de servicios Dotación espacios	Espacios para servicios académicos	5	0	0%	0%



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
PLAN DE ACCIÓN 2010-2013

Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados  
Unidad de Gestión Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
3,00%	<b>2.1.3.1.2 Proyecto:</b> Desarrollo de nuevos posgrados con la implementación de encadenamientos	Diseño de programas	Programas diseñados	2	1	50%	1,50%
0,50%	<b>2.1.3.1.3 Proyecto:</b> Mercadeo, promoción y servicio al cliente para su posicionamiento	Implementación de estrategias	Ejecución plan de mercadeo	70	128	100%	0,50%
<b>20,00%</b>	<b>Programas: 3 Proyectos: 14</b>						<b>13,81%</b>

Eje Estratégico de Desarrollo: 3. Interacción Politécnico Colombiano-Sociedad

Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Extensión

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,25%	<b>3.1.1.1.1 Proyecto:</b> Fortalecimiento de las relaciones de la institución con las comunidades	Identificación de redes de interés, inscripción o adhesión, participación	Participación en redes, comunidades, gremios	3	4	100,00%	0,25%
0,25%	<b>3.1.1.1.2. Proyecto:</b> Actualizar el Estatuto de Extensión y articularlo con el plan de desarrollo cultural	Revisión PEI Estatuto Extensión Reglamentación Plan de implementación Socialización	Estatuto de extensión revisado y operando	1	0,7	70,00%	0,18%
0,25%	<b>3.1.1.1.3 Proyecto:</b> Servicio social académico (reforzamiento del sistema de prácticas) en las regiones		Personas beneficiadas	150	758	100,00%	0,25%
2,20%	<b>3.1.1.1.4 Proyecto:</b> Creación de consultorios tecnológicos en las facultades y las unidades regionales	Creación consultorios tecnológicos	Consultorios tecnológicos creados	4	3	75,00%	1,65%
0,25%	<b>3.1.1.1.5 Proyecto:</b> Fortalecimiento de la innovación y transferencia tecnológica	Levantamiento estado del arte, Definición de modelo Formulación y aprobación del proyecto e implementación	Programa de gestión tecnológica	1	0,6	60,00%	0,15%

Eje Estratégico de Desarrollo: 3. Interacción Politécnico Colombiano-Sociedad

Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Extensión

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
2,00%	<b>3.1.1.1.6 Proyecto:</b> Estimular la participación de docentes, estudiantes y graduados en el desarrollo y promoción de proyectos de extensión e investigación aplicada	Eventos de socialización de las demandas Selección de participantes y desarrollo de proyectos	Proyectos de extensión con participación de docentes, estudiantes y graduados /año	40	17	42,50%	0,85%
2,00%	<b>3.1.1.1.7 Proyecto:</b> Implementar un sistema de estímulos por participación en proyectos de extensión.	Formulación de Acuerdo, aprobación, Socialización y puesta en marcha	Acuerdo Directivo sobre sistema de incentivos operando	1	0,85	85,00%	1,70%
0,25%	<b>3.1.1.1.8 Proyecto:</b> Fortalecimiento y articulación de las Granjas con la academia y la investigación	Mejoramiento y ampliación de las especies pecuarias Adecuación infraestructura	Número de estudiantes	1.300	1.938	100,00%	
			Número de proyectos de investigación	5	8	100,00%	
			Servicios prestados	140	140	100,00%	
			Estudiantes en servicios de asistencia técnica	20	4	20,00%	
							0,20%

Eje Estratégico de Desarrollo: 3. Interacción Politécnico Colombiano-Sociedad

Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Extensión

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
2,00%	<b>3.1.1.1.9 Proyecto:</b> Implementación del programa editorial	Aprobación del proyecto editorial, adecuaciones locativas, adquisición de equipos y puesta en marcha	Número de publicaciones realizadas (libros, documentos, guías, talleres, manuales, etc.)	241	28	11,62%	0,23%
3,20%	<b>3.1.2.1.2 Proyecto:</b> Creación y fortalecimiento de asociaciones de egresados	Identificación, promoción con Facultades y acompañamiento para la reactivación o creación	Asociaciones de graduados creadas o fortalecidas	3	3	100,00%	
			Encuentros con egresados por región y sede central.	3	0	0,00%	
							1,60%
0,25%	<b>3.1.3.1.1 Proyecto:</b> Consolidación de la capacidad de gestión de la Institución con el sector productivo	Identificación, concertación, ejecución	Valor de los negocios (en millones de pesos)	9800	4.303	43,91%	0,11%
2,00%	<b>3.1.3.1.2 Proyecto:</b> Creación de un proceso de mercadeo de productos de extensión	Formulación, aprobación, operación (mercadeo y vigilancia comercial)	Proceso de mercadeo operando	1	0,5	50,00%	1,00%

Eje Estratégico de Desarrollo: 3. Interacción Politécnico Colombiano-Sociedad

Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Extensión

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
1,80%	<b>3.1.3.1.3 Proyecto:</b> Fortalecimiento de la cultura del Emprendimiento en la institución	Revisión e implementación de la Política de Emprendimiento, sensibilización, selección de proyectos, asesoría y acompañamiento en la implementación	Actividades de emprendimiento apoyadas	20	49	100,00%	
			Actividades de emprendimiento apoyadas en la regiones	10	2	20,00%	
							1,08%
1,80%	<b>3.1.4.1.1 Proyecto:</b> Programa de cooperación para la internacionalización académica	Formulación de Política de Cooperación nacional e internacional, socialización e implementación  Programa de Intercambio y movilidad académica para docentes, estudiantes y empleados	Política formulada, socializada e implementada	1	0,75	75,00%	
			Docentes, estudiantes y administrativos movilizados nacional e internacional	60	45	75,00%	
			Proyectos de cooperación técnica gestionados por año	15	10	66,67%	

Eje Estratégico de Desarrollo: 3. Interacción Politécnico Colombiano-Sociedad

Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Extensión

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
			Acciones conjuntamente emprendidas con Instituciones de Educación Superior	4	6	100,00%	
							1,43%
0,75%	<b>3.1.4.1.2 Proyecto:</b>	Formulación proyecto,	Beneficiarios	4160	7.437	100,00%	0,75%
0,75%	<b>3.1.4.1.3 Proyecto:</b> Sistema de Deporte Universitario (25% devolución IVA)	Construcción de una política.	Beneficiarios del programa por semestre.	250	482	100,00%	
		Reforma del reglamento	Reglamento operando	1	1	100,00%	
							0,75%
<b>20,00%</b>	<b>Programas: 4 Proyectos: 17</b>						<b>12,17%</b>

Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio (Reposicionamiento Territorial)  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. - Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
2,00%	<b>4.1.1.1.2 Proyecto:</b> Establecimiento y articulación de un subprograma de mercadeo y comunicaciones para los territorios	Mercadeo y venta de programas	Programas mercadeados y vendidos	100%	100%	100,00%	2,00%
2,00%	<b>4.1.1.1.3 Proyecto:</b> Mejoramiento de las relaciones públicas con los actores regionales	Diseño y desarrollo de agenda de visitas de venta de programas educativos	Actores en corresponsabilidad	2	2	100,00%	
		Mecanismos de fidelización	Campañas	2	2	100,00%	
							2,00%
		Implementación de servicios de Teleconferencias	Servicios Teleconferencias implementados	3	3	100,00%	
		Mejoramiento de las Salas de Informática	Salas de sistemas Mejoradas	1	0	0,00%	
		Designación de Profesores de tiempo completo	Profesores designados	6	0	0,00%	

Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio (Reposicionamiento Territorial)  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,75%	<b>4.1.2.1.1 Proyecto:</b> Fortalecimiento de las actuales Unidades Regionales de Oriente y Urabá en términos académicos, de infraestructura de soporte y sostenibilidad.	Dotación de aulas con ayudas didácticas	Aulas de docencia dotadas con ayudas multimediales	25%	0%	0,00%	
		Modernización de Laboratorios	Laboratorios modernizados	50%	86%	100,00%	
		Creación de Nuevos laboratorios	Laboratorios nuevos	2	0	0,00%	
		Fortalecimiento de Bibliotecas	Bibliotecas fortalecidas	60%	0%	0,00%	

Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio (Reposicionamiento Territorial)  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. - Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
		Programas de bienestar	Bienestar universitario en cada sede regional	1	1	100,00%	
		Mejoramiento locativo de sedes	Metros cuadrados mejorados	1.300	0	0,00%	
							0,25%
2,25%	<b>4.1.2.1.3 Proyecto:</b> Mejoramiento de los procesos de la gestión académica y administrativa articulados con la Sede Central.	Proceso de autoevaluación académica en las regiones	Programas autoevaluados	3	1	33,33%	
		Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en las Unidades Regionales	Acciones de mejora cerradas	90%	56%	62,22%	
							1,08%
3,00%	<b>4.1.3.1.1 Proyecto:</b> Fortalecimiento de la Educación Superior Técnica y Tecnológica mediada por ambientes virtuales de aprendizaje.	Estudio de pertinencia de los programas a virtualizar	Estudio de pertinencia realizado	5	0	0,00%	
		Cursos presenciales con apoyo de virtualidad	Cursos por año	30	0	0,00%	
		Diseño de Programas de postgrado	Posgrados virtuales diseñados	1	1	100,00%	
							1,00%

Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio (Reposicionamiento Territorial)  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,50%	<b>4.1.3.1.2 Proyecto:</b> Oferta de Programas en ambientes virtuales.	Oferta de programas virtuales Técnicos	Programas Técnicos ofertados	4	0		
		Oferta de programas virtuales Tecnológicos	Programas Tecnológicos Ofertados	4	0		
		Oferta de Especializaciones	Especializaciones ofertadas	1	0		
		Fortalecimiento de mesa de ayuda	Nivel de servicio	90%	63%	70,00%	
							0,35%
0,50%	<b>4.1.4.1.1 Proyecto:</b> Creación de un fondo subregional para la educación en el Politécnico Colombiano JIC	Gestión de becas o apoyo financiero para estudiantes	Población beneficiada	50%	30%	60,60%	
		Promoción del fondo educativo subregional	Fondo financiero	1	1	100,00%	
							0,40%
2,00%	<b>4.1.4.1.2 Proyecto:</b> Articulación de las Instituciones de Educación Superior del Departamento de Antioquia	Establecer convenios específicos	Convenios de articulación específicos	1	1	100,00%	2,00%

Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio (Reposicionamiento Territorial)  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,50%	4.1.4.1.3 Proyecto: Desarrollo de programas de extensión en las regiones	Participación en mesas subregionales	Mesas subregionales activas	2	2	100,00%	
		Proyectos de extensión ejecutados con las subregiones (educación continuada)	Proyectos de extensión ejecutados	12	2	16,67%	
							0,29%
0,50%	4.1.4.1.4 Proyecto: Vinculación de las unidades académicas regionales para participar en procesos investigativos de beneficio especialmente regional, acompañados de prácticas de divulgación y transferencia	Convocatoria de proyectos para el desarrollo de la región	Proyectos en ejecución en las regiones	2	7	100,00%	
		Eventos de promoción y actualización de la investigación regional	Eventos realizados	2	1	50,00%	
							0,38%
6,00%	4.1.4.1.5 Proyecto: Desarrollo de programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	Identificación de demanda, formulación de programa, aprobación, puesta en marcha	Programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano servidos/año	8	4	50,00%	3,00%
20,00%	Programas: 4 Proyectos: 13						12,74%



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
PLAN DE ACCIÓN 2010-2013

Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
2,50%	<b>5.1.1.1.1 Proyecto:</b> Fortalecimiento de la cultura de la planificación institucional orientada al logro	Asesoría y apoyo en la formulación de programas y proyectos. Revisión y adecuación de procedimientos y manuales.	Banco de proyectos fortalecido	1	1	100%	
		Asesoría a personal docente y administrativo en Formulación y Gestión de Proyectos	Número de Proyectos (plan) formulados, gestionados y actualizados 1/año	5	1	20%	
		Identificación de nuevas oportunidades de cooperación y alianzas para el financiamiento de proyectos (mapeo de oportunidades)	Oportunidades identificadas	30	24	80%	
							1,67%
0,75%	<b>5.1.1.1.2 Proyecto:</b> Sistema de Información Gerencial para la toma de decisiones	Estudio de factibilidad Análisis y selección de alternativas Implementación	Sistemas de información operando	1	1	100%	0,75%
1,00%	<b>5.1.1.1.3 Proyecto:</b> Fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Plan de Capacitación)	Formulación, aprobación y ejecución del Plan de Capacitación, en sus componentes: Inducción, Re inducción, Fortalecimiento y Actualización de conocimientos específicos y Desarrollo de Competencias	Población beneficiada	60%	33%	55%	0,55%



Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. - Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,50%	<b>5.1.1.1.4 Proyecto:</b> Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional	Seguimiento, evaluación y verificación de los diferentes subsistemas de control, preparación y diligenciamiento por parte de los líderes de los procesos de la encuesta diseñada por el DAFP, desarrollo de la evaluación Independiente, presentación de informes.	Matriz de calificación: *Calidad *MECI	>=96%	98,13%	100%	0,50%
1,00%	<b>5.1.2.1.3 Proyecto:</b> Difusión y comprensión entre la	Difundir la normatividad interna	Difusiones	12	12	100%	
		Capacitar los estamentos institucionales	Capacitaciones	3	7	100%	
							1,00%
2,25%	<b>5.1.3.1.1 Proyecto:</b> Modernización de la Estructura organizacional Académica y Administrativa del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	Propuesta de diseño de la Estructura	Propuesta de modernización elaborada	1	1	100%	
		Trámite aprobatorio	Informe (actas y soportes)	1	0	0%	
		Documentación del Manual de Funciones y Competencias	Manual de funciones y competencias	1	1	100%	
		Actividades de sensibilización	Actividades de sensibilización	1	1	100%	
		Implementación	Implementación de acciones de modernización organizacional	50%	10%	20%	
							1,44%



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
PLAN DE ACCIÓN 2010-2013

Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. - Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,25%	<b>5.1.3.1.2 Proyecto:</b> Fortalecimiento de enfoque de orientación, atención y servicio al cliente para todos los servidores de la institución	Definición de modelo de servicio al cliente para el Politécnico Colombiano Sensibilización y capacitación en el modelo	Percepción del servicio al cliente	Buena	Buena	100%	0,25%
0,25%	<b>5.1.3.1.3 Proyecto:</b> Implementación de las políticas de Gobierno en línea	Información Interacción Transacción Transformación Democracia	Políticas de Gobierno en línea implementadas	80%	50%	63%	0,16%
0,25%	<b>5.1.3.1.4 Proyecto:</b> Implementación de condiciones para el Teletrabajo, considerando la Identificación y diseño e implementación de procesos y tareas deslocalizables	Elaboración de Reglamentación interna Socialización Aplicación	Modelo de teletrabajo formulado y adoptado	1	0,0	0%	0,00%
		Programas de apoyo social de la Dirección de Bienestar	Número de programas ofrecidos	15	22	100%	



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
PLAN DE ACCIÓN 2010-2013

Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. - Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,50%	<b>5.1.4.1.1 Proyecto:</b> Mejoramiento de las condiciones de permanencia estudiantil	Incremento del número de atenciones por medio de los servicios de Bienestar institucional	Número de atenciones realizadas/total de atenciones realizadas en la vigencia anterior (300 atenciones más cada año)	27300	12689	46%	
			Porcentaje de deserción	7.0%	7,2%	97%	
							0,41%
0,50%	<b>5.1.4.1.2 Proyecto:</b> Mejoramiento de la seguridad, permanencia y convivencia en el campus.	Programa de transformación cultural	Población impactada	14000	7437	53%	
		Incremento de los programas ofrecidos por la Dirección de Bienestar acorde a los requerimientos de la comunidad educativa	Comunidad que participa en eventos de bienestar	60%	26.54%	44,23%	
							0,002
0,25%	<b>5.1.4.1.3 Proyecto:</b> Fortalecimiento estratégico de la seguridad alimentaria de los estudiantes	Búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Implementación de estrategias.	Población beneficiada	1800	1891	100%	0,25%
0,25%	<b>5.1.4.1.4 Proyecto:</b> Programas de Bienestar Social Laboral	Análisis y propuesta de reglamento de los programas Implementación del reglamento Evaluación	Créditos aprobados por año.	178	90	51%	0,13%



Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. – Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,20%	<b>5.1.5.1.1 Proyecto:</b> Establecimiento de un Plan Estratégico Institucional de Comunicaciones	Identificación de requerimientos de comunicación	Documento	1	1	100%	
		Formulación del Plan de comunicaciones	Documento	1	1	100%	
		Ejecución del plan de comunicaciones	Porcentaje de ejecución	100%	40%	40%	
		Evaluación	Informes de seguimiento	1	0	0%	
							0,12%
1,80%	<b>5.1.5.1.2 Proyecto:</b> Establecimiento de un Plan Estratégico de Mercadeo Institucional	Identificación de necesidades de mercadeo y públicos objetivo	Documento	1	1	100%	
		Formulación del Plan de mercadeo	Documento	1	1	100%	
		Ejecución del plan de mercadeo	Porcentaje de ejecución	100%	50%	50%	
		Evaluación	Informes de seguimiento	1	0	0%	
							1,13%
2,00%	<b>5.1.6.1.1 Proyecto:</b> Mejoramiento de la eficiencia y eficacia en el control de costos y la aplicación de los recursos	Identificación y cálculo de los costos directos e indirectos de las actividades de la universidad	Sistema de control de costos operando	1	33%	33%	0,66%
0,50%	<b>5.1.6.1.2 Proyecto:</b> Desarrollo del reglamento financiero	Estudio y Estructuración del Reglamento financiero	Reglamento financiero	1	70%	70%	0%
2,00%	<b>5.1.6.1.3 Proyecto:</b> Fortalecimiento de las relaciones de compromiso mutuo Estado – Politécnico	Gestión de la alta gerencia para mejorar los aportes del Departamento y su entrega oportuna	Gestión del recaudo ordinario y extraordinario de transferencias del Departamento	2	2	100%	2%



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
PLAN DE ACCIÓN 2010-2013

Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. - Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,25%	<b>5.1.6.1.4 Proyecto:</b> Estimulación e Incremento de la capacidad de gestión para generación de recursos a través de las unidades académicas	Gestión de la alta gerencia para mejorar estructura de ingresos derivados de la extensión y la academia	Ejecución de ingresos presupuestales	97%	43%	45%	
			Incremento de recursos propios adicionales	20%	19%	95%	
							0,17%
0,50%	<b>5.1.7.1.1 Proyecto:</b> Plan de Desarrollo Tecnológico	Integración de sistemas de información	Sistema integrado de gestión	1	50%	50%	0,25%
2,25%	<b>5.1.7.1.2 Proyecto:</b> Fortalecimiento de la infraestructura física para apoyar el desarrollo institucional	Fortalecimiento de la infraestructura física para apoyar el desarrollo institucional (Sede Central del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid)	M <sup>2</sup> mejorados por año (Sede Central)	69	1.511	100%	
		Mejoramiento de la infraestructura física para la adecuada prestación de los servicios en el Centro de Laboratorios - Sede Bello del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	M <sup>2</sup> de edificación mejorada por año Laboratorios - Sede Bello	1.835	0	0%	
		Modernización de los servicios telefónicos	Servicios telefónicos modernizados	1	0	0%	
							0,75%



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
PLAN DE ACCIÓN 2010-2013

Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria  
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR *	META PRODUCTO 2013	PRODUCTO ALCANZADO		
					LOGRO Ene. - Jun. 2013	% VIGENCIA	% Avance DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN VIGENCIA
0,25%	<b>5.1.7.1.3 Proyecto:</b> Mejoramiento de los servicios de la gestión documental en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	Modernización de archivos	Archivos modernizados	1	1	100%	0,25%
<b>20,00%</b>	<b>Programas: 7</b> <b>Proyectos: 25</b>						<b>13,02%</b>