



Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos

Estado del Proyecto	Actualización
---------------------	---------------

1. Identificación del Proyecto													
Código Banco de Proyectos	2	0	1	1	0	5	0	0	0	0	2	4	3
Nombre del Proyecto	PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL TERRITORIO EN EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA												

1.1 Entidad Proponente del Proyecto												
Nombre Entidad	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID											
Persona Responsable	Dr. GILBERTO GIRALDO BUITRAGO											
Cargo	RECTOR											
Teléfono	3137479870 - 3197933											
Dirección	Cra 48 N° 7-151 Medellín Colombia											
Ciudad	Medellín	Indicativo	4	Teléfono	3197933							
E-Mail	rectoria@elpoli.edu.co											
Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa	22 DE JULIO DE 2011											

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto												
Nombre Entidad	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA											
Persona Responsable	DR HUMBERTO DIEZ VILLA											
Cargo	SECRETARIO											
Teléfono	3838411 - 3838400											
Dirección	Centro Administrativo departamental Jose Maria Cordoba (La Alpujarra) Calle 42 b N° 52 - 106 of. 401											
Ciudad	Medellín	Indicativo	4	Teléfono	3838400							
E-Mail	seduca.gov.co											
Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa	22 DE JULIO DE 2011											

2. Clasificación del Proyecto		
2.1 Presupuestal		
2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión	0320	0320 Protección y Bienestar social del Recurso Humano
2.1.2 Sector	0705	0705 Educación Superior
2.2 Plan de Desarrollo Nacional (Estrategia)	35	35. Ciudades Amables
2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo)	123456	Línea 2. La educación como motor de la transformación de
2.4 Plan de Desarrollo Municipal	234567	Línea 2. Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno.

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías
Código del FNR

3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutoras del Proyecto				
S/E*	Entidad	Región	Departamento	Municipio
Entidad Solicitante	0	0	0	0
Entidad Ejecutora	0	0	0	0

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

3.2 Tipo de Regalías		
Origen Recurso* / Código Presupuestal	Valor en Miles de Pesos	Descripción / Nombre

* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal

4. Problema o Necesidad
Descripción de la situación existente en relación con el problema
El problema principal de la Institución en las regiones es el de la inclusión social con pertinencia, para lo cual desarrolla acciones de docencia, investigación y extensión. La educación formal será completada con programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, utilizando estrategias metodológicas virtuales con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación - TIC y las alianzas y convenios estratégicos con entidades afines y conexas a los objetivos institucionales e incursiona con Programas de Formación para el

5. Objetivo General del Proyecto
FACILITAR EL ACCESO EQUITATIVO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID EN LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

6. Información Ambiental	
¿Se requiere Licencia Ambiental?	No
No. Licencia Ambiental	0
Fecha de Aprobación	0/01/1900
Entidad que expide la Licencia	0

7. Descripción del Proyecto
El objetivo principal de la Institucion en las subregiones es el de la inclusion social con pertinencia, para lo cual desarrolla acciones de docencia, investigacion y extension.

8. Zona o área afectada por el problema o necesidad						
Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	Medellín	0	0	0	0

9. Características demográficas de la Población Objetivo

		Fuente:	
Nro. Habitantes afectados por el problema.		2.000.000	Poblacion Antioquia (formuladores)
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %		18,80%	0
Producto Interno Bruto (PIB) Regional		42,08%	0
PIB Percapita Regional	\$	5.049	0
Tasa de Desempleo Regional		11,20%	0
Descripción de la Población		Participación	
		Nro. de Personas	Fuente:
Edad	0 a 14 años	0	0
	15 a 19 años	0	0
	20 a 59 años	0	0
	Mayor de 60 años	0	
	Total Población por Edad	0	0
Género	Masculino	0	0
	Femenino	0	
	Total Población por Género	0	0
Estrato	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0
	6	0	
	Total Población por Estrato	0	0
Grupos Étnicos	Población Indígena	0	0
	Población Afrocolombiana	0	0
	Población Raizal	0	0
	Población ROM	0	0
	Población Mayoritaria	0	
	Total Grupos Étnicos	0	0
Población Infantil		0	0
Tercera Edad		0	0
Personas con Discapacidades		0	0
Población Desplazados		0	0
Otros		0	0

10. Zona o área donde se ubica la población objetivo						
Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	Medellín	CM-Cabecera Municipal	0	Campus PCJIC	0

11. Localización Geográfica del Proyecto						
Zona (Ubicación)						
Región	Departamento	Municipio / Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	Medellín	CM-Cabecera	0	POLITÉCNIC O JIC	0

12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)								
Ventas					2011			
Concepto	Descripción	Unidad	Bienes Producidos	RPC	0			Cantidad
					Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
0		0	0	0	0	\$ -	\$ -	0
Vr de Salvamento								
Valor Total Ventas + Salvamento							\$ -	
Beneficios					2011			
Concepto	Descripción	Unidad	Bienes Producidos	RPC	0			Cantidad
					Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
Otros Beneficios	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	número	Otros	0,8	0	\$ -	\$ -	600
Valor Total Beneficios							\$ -	
Valor Total Ingresos y Beneficios							\$ -	

2012			2013			2014		
1			2			3		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad
\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	0
	\$ -			\$ -			\$ -	
2012			2013			2014		
1			2			3		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad
\$ 6.000,00	\$ 3.600.000,00	600	\$ 6.000,00	\$ 3.600.000,00	600	\$ 6.000,00	\$ 3.600.000,00	600
	\$ 3.600.000,00			\$ 3.600.000,00			\$ 3.600.000,00	
	\$ 3.600.000,00			\$ 3.600.000,00			\$ 3.600.000,00	

2015		2016		
4		5		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -
				\$ -
	\$ -			\$ -
2015		2016		
4		5		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
\$ 6.000,00	\$ 3.600.000,00	600	\$ 6.000,00	\$ 3.600.000,00
	\$ 3.600.000,00			\$ 3.600.000,00
	\$ 3.600.000,00			\$ 3.600.000,00

13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)			2011	2012	2013	2014
			0	1	2	3
Etapa de Preinversión						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
0	0	0	\$ -			
Total Etapa de Preinversión			\$ -			
Etapa de Ejecución						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
Otras	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	Recursos Propios	\$ 4.961.120,00	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 1.500.000,00
Departamental	Antioquia	Recursos Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras	Fondo Nacioanl de Regalias	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Etapa de Ejecución			\$ 4.961.120,00	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 1.500.000,00
Etapa de Mant.y Operación						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
Otras	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	Recursos Propios		\$ 1.947.800,00	\$ 1.823.000,00	\$ 721.000,00
Departamental	Antioquia	Recursos Propios		\$ -	\$ -	\$ -
Otras	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	Recursos Propios		\$ -	\$ -	\$ -
Total Etapa de Mant.y Operación				\$ -	\$ -	\$ -
Total de la Alternativa			\$ 4.961.120,00	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 1.500.000,00

2015	2016	Totales
4	5	
		\$ -
		\$ -
\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ 10.061.120,00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ 10.061.120,00
\$ 766.000,00	\$ 641.000,00	\$ 5.898.800,00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ 10.061.120,00

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado						
Años Calendario	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Periodos	0	1	2	3	4	5
Ingresos de Operación (+)	\$ -	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00
Costos de Operación (-)		\$ 1.977.130,00	\$ 2.272.340,00	\$ 2.070.330,00	\$ 2.615.330,00	\$ 670.340,00
Intereses sobre Créditos (-)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costos de Preinversión y Ejecución (-)	\$ 4.981.120,00	\$ -	\$ 1.920.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ -
Preinversión	\$ -					
Ejecución	\$ 4.981.120,00	\$ -	\$ 1.920.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ -
Créditos (+)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización a Créditos (-)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flujo de Caja a Precios Constantes	\$ -4.981.120,00	\$ 1.622.870,00	\$ -592.340,00	\$ -90.330,00	\$ -935.330,00	\$ 2.929.660,00

15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extranjero de las Alternativas.												
Evaluación							Ponderación de Factores					
Financiera A tasa de oportunidad de mercado			Económica o Social Descontada a tasa económica y social del 12%				Mano de Obra		Materiales		Maq. Y Equipo	
VPNF	TIR	CAE	VPNES	TIRES	CAEES	NAL	EXT	NAL	EXT	NAL	EXT	
\$ -3.110.656,11	-12,06%	\$ 4.527.957,10	\$ -5.551.928,75	-34,95%	\$ 4.420.159,07	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

16. Datos Complementarios del Proyecto					
Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada					
Nombre		Número		Fecha	
Proyectos de Educacion		10		Mayo de 2003	
Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto.					
Título	Autor	Entidad	Fecha	Se Pueden Consultar en	Observaciones
0	0	0	00/01/1900	0	0
Licencias y Permisos					
Descripción	Estado	Fecha solicitud	Fecha aprobación	Entidad emisora	Observaciones
0	0	00/01/1900	00/01/1900	0	0
Estado del Proyecto	Nro. de Años				
Preinversión	0				

Componente o Categoría del Gasto	Descripción de la Actividad	Unidades	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Participación (%) del total		2011				2012				Meta Física %
								0		1		0		1		
								Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	
Etapa de Preinversión																
					\$ -	0,00%	P		0,00%		\$ -		0,00%		\$ -	
E. Total Preinversión Programado					\$ -	0,00%		0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
Etapa Inversión																
Otros	Determinación de la oferta académica regional de pregrado y posgrado, así como los niveles de articulación	número	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	0,91%	P	0,56%	0,56%	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	0,00%	0,56%	\$ -	\$ 90.000,00	0,00%
Otros	Establecimiento y articulación de un subprograma de mercadeo y comunicaciones para los territorios	número	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,20%	P	0,12%	0,12%	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,00%	0,12%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%
Otros	Mejoramiento de las relaciones públicas con los actores regionales	número	2,00	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00	0,06%	P	0,04%	0,04%	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 6.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de las actuales Unidades Regionales de Oriente y Urabá en términos académicos de infraestructura de soporte y	número	5.400,00	\$ 64,74	\$ 349.600,00	3,53%	P	22,51%	22,51%	\$ 3.649.590,00	\$ 3.649.590,00	0,00%	22,51%	\$ -	\$ 3.649.590,00	0,00%
Otros	Mejoramiento de los procesos de la gestión académica y administrativa articulados con la Salud Colectiva	número	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	0,15%	P	0,09%	0,09%	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	0,00%	0,09%	\$ -	\$ 15.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de la Educación Superior Técnica y Tecnológica mediada por ambientes virtuales de aprendizaje	número	2,00	\$ 563.300,00	\$ 1.126.600,00	11,37%	P	6,95%	6,95%	\$ 1.126.600,00	\$ 1.126.600,00	0,00%	6,95%	\$ -	\$ 1.126.600,00	0,00%
Otros	Oferta de Programas en ambientes virtuales	número	1,00	\$ -	\$ -	0,00%	P	0,24%	0,24%	\$ 39.600,00	\$ 39.600,00	0,00%	0,24%	\$ -	\$ 39.600,00	0,00%
Otros	Articulación de las Instituciones de Educación Superior del Departamento de Antioquia	número	1,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,05%	P	0,03%	0,03%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%
Otros	Desarrollo de programas de extensión en las regiones	número	1,00	\$ 9.330,00	\$ 9.330,00	0,09%	P	0,06%	0,06%	\$ 9.330,00	\$ 9.330,00	0,00%	0,06%	\$ -	\$ 9.330,00	0,00%
Otros	Mejoramiento de los servicios educativos del PCJIC en la sede de Apartadó. Subregión de Urabá (Infraestructura)	número	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,20%	P	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	11,10%
G. Total Inversión Programado					\$ 1.641.530,00	16,57%		30,59%	30,59%	\$ 4.961.120,00	\$ 4.961.120,00	0,00%	30,59%	\$ -	\$ 4.961.120,00	11,10%
Etapa Mantenimiento y Operación																
0	0	0	0,00	\$ 235.714,29	\$ -	0,00%	P					0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
0	0	0	0,00	\$ 20.000,00	\$ -	0,00%	P					0,00%	0,00%	TOTAL	TOTAL	0,00%
0	Determinación de la oferta académica regional de pregrado y posgrado, así como	número	1,40	\$ 3.000,00	\$ 4.200,00	0,04%	P					0,74%	0,74%	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	0,00%
0	Establecimiento y articulación de un subprograma de mercadeo y	número	5,00	\$ 429.680,00	\$ 2.148.400,00	21,68%	P					0,12%	0,12%	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,12%
0	Mejoramiento de las relaciones públicas con los actores regionales	número	10,00	\$ 15.000,00	\$ 150.000,00	1,51%	P					0,04%	0,04%	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	0,04%
0	Fortalecimiento de las actuales Unidades Regionales de Oriente y Urabá en términos	número	5,00	\$ 1.126.700,00	\$ 5.633.500,00	56,85%	P					3,70%	3,70%	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	3,70%
0	Mejoramiento de los procesos de la gestión académica y administrativa articulados con	número	2,00	\$ 40.200,00	\$ 80.400,00	0,81%	P					0,09%	0,09%	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	0,09%
0	Fortalecimiento de la Educación Superior Técnica y Tecnológica mediada por	número	2,00	\$ 4.000,00	\$ 8.000,00	0,08%	P					6,95%	6,95%	\$ 1.126.600,00	\$ 1.126.600,00	6,95%
0	Oferta de Programas en ambientes virtuales	número	2,00	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00	0,10%	P					0,25%	0,25%	\$ 40.200,00	\$ 40.200,00	0,25%
0	Creación de un fondo subregional para la educación en el Politécnico Colombiano JIC	número	10,00	\$ 9.334,00	\$ 93.340,00	0,94%	P					0,06%	0,06%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,06%
0	Articulación de las Instituciones de Educación Superior del Departamento de	número	7,00	\$ 20.000,00	\$ 140.000,00	1,41%	P					0,06%	0,06%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,03%
I. Total Mantenimiento y Operación Programado					\$ 8.267.840,00	83,43%						12,01%	12,01%	\$ 1.947.800,00	\$ 1.947.800,00	11,24%
K. Total Programado (E+G+I)					\$ 9.909.370,00	100,00%		30,59%	30,59%	\$ 4.961.120,00	\$ 4.961.120,00	12,01%	42,61%	\$ 1.947.800,00	\$ 6.908.920,00	22,34%

2013			2014				2015				2016			
2			3				4				5			
Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada
0,00%		\$ -		0,00%		\$ -		0,00%		\$ -		0,00%		\$ -
0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -
0,56%	\$ -	\$ 90.000,00	0,00%	0,56%	\$ -	\$ 90.000,00	0,00%	0,56%	\$ -	\$ 90.000,00	0,00%	0,56%	\$ -	\$ 90.000,00
0,12%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,12%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,12%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,12%	\$ -	\$ 20.000,00
0,04%	\$ -	\$ 6.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 6.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 6.000,00	0,00%	0,04%	\$ -	\$ 6.000,00
22,51%	\$ -	\$ 3.649.590,00	0,00%	22,51%	\$ -	\$ 3.649.590,00	0,00%	22,51%	\$ -	\$ 3.649.590,00	0,00%	22,51%	\$ -	\$ 3.649.590,00
0,09%	\$ -	\$ 15.000,00	0,00%	0,09%	\$ -	\$ 15.000,00	0,00%	0,09%	\$ -	\$ 15.000,00	0,00%	0,09%	\$ -	\$ 15.000,00
6,95%	\$ -	\$ 1.126.600,00	0,00%	6,95%	\$ -	\$ 1.126.600,00	0,00%	6,95%	\$ -	\$ 1.126.600,00	0,00%	6,95%	\$ -	\$ 1.126.600,00
0,24%	\$ -	\$ 39.600,00	0,00%	0,24%	\$ -	\$ 39.600,00	0,00%	0,24%	\$ -	\$ 39.600,00	0,00%	0,24%	\$ -	\$ 39.600,00
0,03%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 5.000,00
0,06%	\$ -	\$ 9.330,00	0,00%	0,06%	\$ -	\$ 9.330,00	0,00%	0,06%	\$ -	\$ 9.330,00	0,00%	0,06%	\$ -	\$ 9.330,00
11,10%	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	9,25%	20,35%	\$ 1.500.000,00	\$ 3.300.000,00	11,10%	31,45%	\$ 1.800.000,00	\$ 5.100.000,00	0,00%	31,45%	\$ -	\$ 5.100.000,00
41,70%	\$ 1.800.000,00	\$ 6.761.120,00	9,25%	50,95%	\$ 1.500.000,00	\$ 8.261.120,00	11,10%	62,05%	\$ 1.800.000,00	\$ 10.061.120,00	0,00%	62,05%	\$ -	\$ 10.061.120,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -
0,00%	TOTAL	# VALOR!	0,00%	0,00%	TOTAL	# VALOR!	0,00%	0,00%	TOTAL	# VALOR!	0,00%	0,00%	TOTAL	# VALOR!
0,74%	\$ -	\$ 120.000,00	0,56%	1,30%	\$ 90.000,00	\$ 210.000,00	0,74%	2,04%	\$ 120.000,00	\$ 330.000,00	0,00%	2,04%	\$ -	\$ 330.000,00
0,25%	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00	0,12%	0,37%	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00	0,12%	0,49%	\$ 20.000,00	\$ 80.000,00	0,12%	0,62%	\$ 20.000,00	\$ 100.000,00
0,07%	\$ 6.000,00	\$ 12.000,00	0,04%	0,11%	\$ 6.000,00	\$ 18.000,00	0,04%	0,15%	\$ 6.000,00	\$ 24.000,00	0,04%	0,19%	\$ 6.000,00	\$ 30.000,00
7,40%	\$ 600.000,00	\$ 1.200.000,00	3,70%	11,10%	\$ 600.000,00	\$ 1.800.000,00	3,70%	14,80%	\$ 600.000,00	\$ 2.400.000,00	3,70%	18,50%	\$ 600.000,00	\$ 3.000.000,00
0,19%	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	0,00%	0,19%	\$ -	\$ 30.000,00	0,00%	0,19%	\$ -	\$ 30.000,00	0,00%	0,19%	\$ -	\$ 30.000,00
13,90%	\$ 1.126.800,00	\$ 2.253.400,00	0,00%	13,90%	\$ -	\$ 2.253.400,00	0,00%	13,90%	\$ -	\$ 2.253.400,00	0,00%	13,90%	\$ -	\$ 2.253.400,00
0,50%	\$ 40.200,00	\$ 80.400,00	0,00%	0,50%	\$ -	\$ 80.400,00	0,00%	0,50%	\$ -	\$ 80.400,00	0,00%	0,50%	\$ -	\$ 80.400,00
0,12%	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	0,00%	0,12%	\$ -	\$ 20.000,00	0,06%	0,19%	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00	0,06%	0,25%	\$ 10.000,00	\$ 40.000,00
0,09%	\$ 5.000,00	\$ 15.000,00	0,03%	0,12%	\$ 5.000,00	\$ 20.000,00	0,06%	0,19%	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00	0,03%	0,22%	\$ 5.000,00	\$ 35.000,00
23,25%	\$ 1.823.000,00	# VALOR!	4,45%	27,70%	\$ 721.000,00	# VALOR!	4,72%	32,42%	\$ 766.000,00	# VALOR!	3,95%	36,38%	\$ 641.000,00	# VALOR!
64,95%	\$ 3.623.000,00	# VALOR!	13,70%	78,65%	\$ 2.221.000,00	# VALOR!	15,82%	94,47%	\$ 2.566.000,00	# VALOR!	3,95%	98,42%	\$ 641.000,00	# VALOR!

18. Programación de Metas de Indicadores
18.1. Indicadores de Impacto

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700I030 Cobertura Educacion Superior	0700I030	Cobertura En Educacion Superior En Un Per N. Donde, Cees, % Cobertura En Educacion Superior; Nees, Nro Tot Personas Educacion Superior; Ntees, Nro Tot Personas En Edad Educacion Superior.	Cees = Nees * 100 / Ntees	%	Anual	P	60,00
							E	0

18.2. Indicadores de Producto

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700P049 Poblacion Atendida	0700P049	Nro Personas Que Han Recibido O Son Beneficiarios Los Proys (desagregar Por Tipo Proy., Localizacion, Etc) En Un Per T1 - To. Donde, Pb, Vari En El Nro Personas Que Han Recibido O Son Beneficiarios Los Proys; Bp1, Nro Personas Que Ha	Pb = Bp1 - Bpo	No	Anual	P	14.042,00
							E	0

18.3 Indicadores de Gestión

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700G033 Costo Por Usuario Atendido	0700G033	Mide Al Valor Del Costo Por Usuario Atendido En Un Proy. En Un Per N. Donde, Cua, Costo Prom Por Usuario Atendido; Ci, Gasto Tot Invertido; Nu, Nro Tot Usuarios En El Mismo Per.	Cua = Ci / Nu	\$	Anual	P	0,00
							E	0

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnologia

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	CYT403 INNOVACION ORGANIZACIONAL.	CYT403	% INV EN INNOVACION ORGANIZACIONAL.	%INV	%	Anual	P	1,00
							E	0

18.5 Indicadores de Generación de Empleo								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	GEI002 GESTION DEL IMPACTO LABORAL DEL SECTOR	GEI002	GILS:GESTION DE IMPACTO LABORAL DL SECTOR,PL: PLAZAS LABORALES	GILS=PL*BI	\$	Anual	P	0,00
							E	0
18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal)								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	Cumplimiento del gasto público	FIC001	Cumplimiento del gasto público	CGP = RE * 100 / RP	%	Anual	P	
							E	0
18.7 Otros Indicadores								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
0 0		0 0		0	0	0	P	0,00
							E	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
65,00	70,00	85,00	90,00	95,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
14.042,00	14.042,00	14.042,00	14.042,00	14.042,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	81,13
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
0	0	0	0	0
2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0

19. Concepto de Viabilidad
19.1 En relación con los componentes del Proyectos

Aspectos a Conceptuar (Estudios)	Análisis del Municipio	Análisis del Departamento	Análisis de la Nación
Legal			
Mercado			
Localización			
Técnico			
Institucional – Organizacional			
Ambiental			
Desastres			
Comunitarios			
Financiero			

19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto			
Concepto	Análisis del Municipio	Análisis del Departamento	Análisis de la Nación
1. El Problema está bien Definido			
2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema Definido.			
3. Los Costos Estimados son Razonables			
4. Es función de la Entidad Responsable del Proyecto solucionar este problema.			
5. La Ficha está Correctamente Diligenciada			
6. El Proyecto es consistente con los Planes, Política y Programas.			
7. El Proyecto es Sostenible			
8. El proyecto es Viable			

19.3 Concepto y Observaciones

--

19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad

--

19.5 Criterios de Priorización de Proyectos	Calificación
Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:	
1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos	
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)	

3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).	
4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del	
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales	
6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI	
7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0	
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)	
Puntaje total =	0

19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad	
A. Municipio	
Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

B. Departamento	
Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

C. Nación	
Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

19.7 Control Posterior de Viabilidad			
Funcionario Responsable			
Subdirección o Grupo		Dirección	
Teléfono		Fecha	
Previo Concepto DNP			

