



Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos

Estado del Proyecto	Actualización
---------------------	---------------

1. Identificación del Proyecto													
Código Banco de Proyectos	2	0	1	1	0	5	0	0	0	0	2	4	2
Nombre del Proyecto	PROYECTO INTERACCION POLITECNICO COLOMBIANO - SOCIEDAD EN EL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA												

1.1 Entidad Proponente del Proyecto	
Nombre Entidad	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Persona Responsable	Dr. GILBERTO GIRALDO BUITRAGO
Cargo	RECTOR
Teléfono	3137479870 - 3197933
Dirección	Cra 48 N° 7-151 Medellín Colombia
Ciudad	MEDELLIN Indicativo 4 Teléfono 3137479870 - 3197933
E-Mail	rectoria@elpoli.edu.co
Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa	22 de Julio de 2011

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto	
Nombre Entidad	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Persona Responsable	HUMBERTO DIEZ VILLA
Cargo	SECRETARIO DE EDUCACION PARA LA CULTURA
Teléfono	3838411 - 3838400
Dirección	CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL JOSE MARIA CORDOVA (LA ALPUJARRA) Calle
Ciudad	MEDELLIN Indicativo 4 Teléfono 3838411 - 3838400
E-Mail	seduca@antioquia.gov.co
Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa	22 de Julio de 2011

2. Clasificación del Proyecto		
2.1 Presupuestal		
2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión	0320	0320 Protección y Bienestar social del Recurso Humano
2.1.2 Sector	0700	0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION
2.2 Plan de Desarrollo Nacional (Estrategia)	31	31. Pobreza Y Población Vulnerable
2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo)	123456	Línea 2. La educación como motor de la transformación de
2.4 Plan de Desarrollo Municipal	234567	Línea 2. Equidad, prioridad de la sociedad y del Gobierno.

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías				
Código del FNR				
3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutoras del Proyecto				
S/E*	Entidad	Región	Departamento	Municipio
Entidad Solicitante	0	0	0	0
Entidad Ejecutora	0	0	0	0

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

3.2 Tipo de Regalías		
Origen Recurso* / Código Presupuestal	Valor en Miles de Pesos	Descripción / Nombre

* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal

4. Problema o Necesidad
Descripción de la situación existente en relación con el problema
Partiendo de las características económicas y regionales del Departamento de Antioquia, y de acuerdo con las estrategias contenidas en Agenda Interna de Productividad y Competitividad Regional, se presenta un panorama general de los principales retos.
• Un elemento cada vez más importante en la competitividad de las empresas, de las regiones y de los países es la capacidad de incorporar nuevos conocimientos y tecnologías a los procesos productivos. De allí que se hace mas imperante el desarrollo de capacidad para

5. Objetivo General del Proyecto
FORTALECER LA INTERACCIÓN CON LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y AL DESARROLLO (ECONOMICO-SOCIAL) DE LA REGION Y EL PAIS

6. Información Ambiental	
¿Se requiere Licencia Ambiental?	No
No. Licencia Ambiental	0
Fecha de Aprobación	0/01/1900
Entidad que expide la Licencia	0

7. Descripción del Proyecto
La Extensión Universitaria deberá además considerar todas las necesidades formativas no explícitamente contempladas en los planes de estudio, pero si que hagan parte del Proyecto Educativo Institucional PEI y del Currículo, con ello se podrán programar actividades encaminadas a desarrollar una formación integral de los alumnos. Este propósito exige una reflexión crítica permanente para identificar los requerimientos y necesidades que surjan desde y para los estudiantes del Politécnico, a quienes se considera sujetos activos. En este sentido, la formación integral incluye el desarrollo de capacidades estéticas y sociales de apreciación y creación, además de aptitudes

8. Zona o área afectada por el problema o necesidad						
Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	Medellín	0	0	0	0

9. Características demográficas de la Población Objetivo

		Fuente:	
Nro. Habitantes afectados por el problema.	2.000.000	FORMULADORES	
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %	18,80%	PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA	
Producto Interno Bruto (PIB) Regional	42,08%	PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA	
PIB Percapita Regional	\$ 5.049	PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA	
Tasa de Desempleo Regional	11,20%	PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA	
Descripción de la Población	Participación		
	Nro. de Personas	Fuente:	
Edad	0 a 14 años	0	0
	15 a 19 años	0	0
	20 a 59 años	0	0
	Mayor de 60 años	0	
	Total Población por Edad	0	0
Género	Masculino	0	0
	Femenino	0	
	Total Población por Género	2.000.000	FORMULADORES
Estrato	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0
	6	0	
	Total Población por Estrato	2.000.000	FORMULADORES
Grupos Étnicos	Población Indígena	0	0
	Población Afrocolombiana	0	0
	Población Raizal	0	0
	Población ROM	0	0
	Población Mayoritaria	0	
	Total Grupos Étnicos	0	0
Población Infantil	0	0	
Tercera Edad	0	0	
Personas con Discapacidades	0	0	
Población Desplazados	0	0	
Otros	0	0	

10. Zona o área donde se ubica la población objetivo						
Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	Medellín	CM-Cabecera Municipal	0	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0

11. Localización Geográfica del Proyecto						
Zona (Ubicación)						
Región	Departamento	Municipio / Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Occidente	Antioquia	0	0	0	0	0

12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)								
Ventas					2011			
Concepto	Descripción	Unidad	Bienes Producidos	RPC	0			Cantidad
					Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
Bien o Servicio	Servicio de ezension	número	Otros	0,8	0	\$ -	\$ -	500
Vr de Salvamento								
Valor Total Ventas +Salvamento							\$ -	
Beneficios					2011			
Concepto	Descripción	Unidad	Bienes Producidos	RPC	0			Cantidad
					Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
Otros Beneficios	Aumetos Producto Interno Regional	número	Otros	0,8	0	\$ -	\$ -	160
Valor Total Beneficios							\$ -	
Valor Total Ingresos y Beneficios							\$ -	

2012			2013			2014		
1			2			3		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad
\$ 1.000,00	\$ 500.000,00	500	\$ 1.000,00	\$ 500.000,00	500	\$ 1.000,00	\$ 500.000,00	500
	\$ 500.000,00			\$ 500.000,00			\$ 500.000,00	
2012			2013			2014		
1			2			3		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad
\$ 6.000,00	\$ 960.000,00	160	\$ 6.000,00	\$ 960.000,00	160	\$ 6.000,00	\$ 960.000,00	160
	\$ 960.000,00			\$ 960.000,00			\$ 960.000,00	
	\$ 1.460.000,00			\$ 1.460.000,00			\$ 1.460.000,00	

2015		2016		
4		5		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
\$ 1.000,00	\$ 500.000,00	500	\$ 1.000,00	\$ 500.000,00
				\$ -
	\$ 500.000,00			\$ 500.000,00
2015		2016		
4		5		
Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
\$ 6.000,00	\$ 960.000,00	160	\$ 6.000,00	\$ 960.000,00
	\$ 960.000,00			\$ 960.000,00
	\$ 1.460.000,00			\$ 1.460.000,00

13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)			2011	2012	2013	2014
			0	1	2	3
Etapa de Preinversión						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
0	0	0	\$ -			
Total Etapa de Preinversión			\$ -			
Etapa de Ejecución						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
Otras	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	Recursos Propios	\$ 453.120,00	\$ -	\$ 830.000,00	\$ 1.020.000,00
Departamental	Antioquia	Recursos Propios	\$ 69.600,00	\$ -	\$ -	\$ -
Otras	OTRAS FUENTES POR GESTIONAR	Recursos por Gestionar	\$ 54.552,00	\$ -	\$ -	\$ -
Total Etapa de Ejecución			\$ 577.272,00	\$ -	\$ 830.000,00	\$ 1.020.000,00
Etapa de Mant.y Operación						
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso				
Otras	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	Recursos Propios		\$ 521.061,00	\$ 556.319,00	\$ 254.910,00
Departamental	Antioquia	Recursos Propios		\$ 311.400,00	\$ 341.350,00	\$ 51.600,00
Otras	OTRAS FUENTES POR GESTIONAR	Recursos por Gestionar		\$ 75.396,00	\$ 105.052,00	\$ 9.552,00
Total Etapa de Mant.y Operación				\$ 75.396,00	\$ 105.052,00	\$ 9.552,00
Total de la Alternativa			\$ 577.272,00	\$ 75.396,00	\$ 935.052,00	\$ 1.029.552,00

2015	2016	Totales
4	5	
		\$ -
		\$ -
\$ -	\$ -	\$ 2.303.120,00
\$ -	\$ -	\$ 69.600,00
\$ -	\$ -	\$ 54.552,00
\$ -	\$ -	\$ 2.427.272,00
\$ 301.610,00	\$ 363.980,00	\$ 1.997.880,00
\$ 62.654,00	\$ 77.746,00	\$ 844.750,00
\$ 12.896,00	\$ 12.552,00	\$ 215.448,00
\$ 12.896,00	\$ 12.552,00	\$ 215.448,00
\$ 12.896,00	\$ 12.552,00	\$ 2.642.720,00

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado						
Años Calendario	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Periodos	0	1	2	3	4	5
Ingresos de Operación (+)	\$ -	\$ 1.460.000,00	\$ 1.460.000,00	\$ 1.460.000,00	\$ 1.460.000,00	\$ 1.460.000,00
Costos de Operación (-)		\$ 907.857,00	\$ 1.002.721,00	\$ 316.062,00	\$ 377.146,00	\$ 454.292,00
Intereses sobre Créditos (-)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costos de Preinversión y Ejecución (-)	\$ 577.272,00	\$ 970.000,00	\$ 880.000,00	\$ 1.110.000,00	\$ -	\$ -
Preinversión	\$ -					
Ejecución	\$ 577.272,00	\$ 970.000,00	\$ 880.000,00	\$ 1.110.000,00	\$ -	\$ -
Créditos (+)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización a Créditos (-)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flujo de Caja a Precios Constantes	\$ -577.272,00	\$ -417.857,00	\$ -422.721,00	\$ 33.938,00	\$ 1.082.854,00	\$ 1.005.708,00

15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extranjero de las Alternativas.												
Evaluación						Ponderación de Factores						
Financiera A tasa de oportunidad de mercado			Económica o Social Descontada a tasa económica y social del 12%			Mano de Obra		Materiales		Maq. Y Equipo		
VPNF	TIR	CAE	VPNES	TIRES	CAEES	NAL	EXT	NAL	EXT	NAL	EXT	
\$ 2.536.160,12	140,68%	\$ 703.423,99	\$ 1.735.390,88	92,34%	\$ 686.585,68	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

16. Datos Complementarios del Proyecto					
Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada					
Nombre		Número		Fecha	
0		0		00/01/1900	
Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto.					
Título	Autor	Entidad	Fecha	Se Pueden Consultar en	Observaciones
0	0	0	00/01/1900	0	0
Licencias y Permisos					
Descripción	Estado	Fecha solicitud	Fecha aprobación	Entidad emisora	Observaciones
0	0	00/01/1900	00/01/1900	0	0
Estado del Proyecto	Nro. de Años				
Preinversión	0				

Componente o Categoría del Gasto	Descripción de la Actividad	Unidades	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Participación (%) del total		2011				2012				
								0		1		0		1		
								Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %
Etapas de Preinversión																
					\$ -	0,00%	P		0,00%		\$ -		0,00%	\$ -		
E. Total Preinversión Programado					\$ -	0,00%		0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
Etapas de Inversión																
Otros	Fortalecimiento de las redes y relaciones de la Institución con las comunidades	número	1,00	\$ 3.334,00	\$ 3.334,00	0,11%	P	0,05%	0,05%	\$ 3.334,00	\$ 3.334,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 3.334,00	0,00%
Otros	Revisar e implementar el Estatuto de Extensión en armonía con el PEI y articular éste con el Plan de Desarrollo Cultural	número	4,00	\$ 5.000,00	\$ 20.000,00	0,64%	P	0,30%	0,30%	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0,00%	0,30%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%
Otros	Creación de un programa de voluntariado social	número	2,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	0,06%	P	0,03%	0,03%	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 2.000,00	0,00%
Otros	Creación de consultorios tecnológicos en las facultades y las unidades regionales	número	2,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	0,64%	P	0,30%	0,30%	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	6,06%	6,37%	\$ 400.000,00	\$ 420.000,00	4,55%
Otros	Crear un programa de gestión tecnológica apropiada y que transfiera tecnología para la sostenibilidad	número	1,00	\$ 42.600,00	\$ 42.600,00	1,37%	P	0,65%	0,65%	\$ 42.600,00	\$ 42.600,00	2,73%	3,38%	\$ 180.000,00	\$ 222.600,00	2,43%
Otros	Estructurar el reglamento de prácticas académicas empresariales	número	1,00	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	0,24%	P	0,11%	0,11%	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	0,00%	0,11%	\$ -	\$ 7.500,00	0,00%
Otros	Estimular la participación de docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo en el desarrollo y promoción	número	1,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,16%	P	0,08%	0,08%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%
Otros	Implementar un sistema de estímulos por participación en proyectos de extensión.	número	1,00	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00	0,21%	P	0,10%	0,10%	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 6.600,00	0,00%
Otros	Mantenimiento y desarrollo de articulación de programas con Instituciones de Educación Superior	número	1,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,16%	P	0,08%	0,08%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%
Otros	Promoción y participación desde Extensión en proyectos derivados de la investigación y la docencia	número	1,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,39%	P	0,18%	0,18%	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento y articulación de las Granjas con la academia y la investigación	número	100,00	\$ 442,00	\$ 44.200,00	1,42%	P	0,67%	0,67%	\$ 44.200,00	\$ 44.200,00	0,00%	0,67%	\$ -	\$ 44.200,00	0,00%
Otros	Promoción de la producción de contenidos académicos y de extensión para la publicación	número	29,00	\$ 308,69	\$ 8.952,00	0,29%	P	0,14%	0,14%	\$ 8.952,00	\$ 8.952,00	0,00%	0,14%	\$ -	\$ 8.952,00	0,00%
Otros	Desarrollo de programas para el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia en la Institución	número	1,00	\$ 53.260,00	\$ 53.260,00	1,71%	P	0,81%	0,81%	\$ 53.260,00	\$ 53.260,00	0,00%	0,81%	\$ -	\$ 53.260,00	0,00%
Otros	Evaluar el desempeño e impacto del graduado en el medio	número	2,00	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00	0,32%	P	0,15%	0,15%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%
Otros	Desarrollar programas de fidelización y mercadeo dirigido a las redes de graduados	número	1,00	\$ 4.800,00	\$ 4.800,00	0,15%	P	0,07%	0,07%	\$ 4.800,00	\$ 4.800,00	0,00%	0,07%	\$ -	\$ 4.800,00	0,00%
Otros	Mejoramiento de la relación de la Oficina de Graduados con las facultades y Regionalización	número	2,00	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00	0,19%	P	0,09%	0,09%	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	0,00%	0,09%	\$ -	\$ 6.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de la base de datos de egresados	número	1,00	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00	0,21%	P	0,10%	0,10%	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 6.600,00	0,00%
Otros	Creación y fortalecimiento de asociaciones de egresados	número	1,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	0,03%	P	0,02%	0,02%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 1.000,00	0,00%
Otros	Vincular estudiantes de niveles avanzados y graduados en la ejecución de proyectos de extensión	número	1,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	0,13%	P	0,06%	0,06%	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	0,00%	0,06%	\$ -	\$ 4.000,00	0,00%
Otros	Consolidación de la capacidad de gestión de la Institución con el sector productivo	número	1,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,32%	P	0,15%	0,15%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%
Otros	Desarrollo de programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	número	1,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,16%	P	0,08%	0,08%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	3,03%	3,11%	\$ 200.000,00	\$ 205.000,00	3,79%
Otros	Creación de un área de mercadeo educativo	número	1,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	1,45%	P	0,68%	0,68%	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	0,00%	0,68%	\$ -	\$ 45.000,00	0,00%
Otros	Fortalecimiento de la cultura del Emprendimiento en la institución	número	10,00	\$ 875,00	\$ 8.750,00	0,28%	P	0,13%	0,13%	\$ 8.750,00	\$ 8.750,00	2,88%	3,01%	\$ 190.000,00	\$ 198.750,00	2,58%
Otros	Acciones de monitoreo y difusión de oportunidades de formación y participación en proyectos de cooperación técnica	número	2,00	\$ 6.000,00	\$ 12.000,00	0,39%	P	0,18%	0,18%	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%

Otros	Mejoramiento del Centro de Idiomas	número	100,00	\$ 703,00	\$ 70.300,00	2,26%	P	1,07%	1,07%	\$ 70.300,00	\$ 70.300,00	0,00%	1,07%	\$ -	\$ 70.300,00	0,00%
Otros	Programa de intercambio y movilidad académica para docentes, estudiantes y empleados	número	20,00	\$ 583,00	\$ 11.660,00	0,38%	P	0,18%	0,18%	\$ 11.660,00	\$ 11.660,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 11.660,00	0,00%
Otros	Convenios firmados para gestión de movilidad académica	número	1,00	\$ 1.666,00	\$ 1.666,00	0,05%	P	0,03%	0,03%	\$ 1.666,00	\$ 1.666,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 1.666,00	0,00%
Otros	Fomento a las actividades artísticas y culturales (25% devolución IVA)	número	3.640,00	\$ 20,00	\$ 72.800,00	2,34%	P	1,10%	1,10%	\$ 72.800,00	\$ 72.800,00	0,00%	1,10%	\$ -	\$ 72.800,00	0,00%
Otros	Programa Club Deportivo (25% devolución IVA)	número	4,00	\$ 19.312,50	\$ 77.250,00	2,48%	P	1,17%	1,17%	\$ 77.250,00	\$ 77.250,00	0,00%	1,17%	\$ -	\$ 77.250,00	0,00%
G. Total Inversión Programado				\$	577.272,00	18,57%		8,75%	8,75%	\$ 577.272,00	\$ 577.272,00	14,71%	23,46%	\$ 970.000,00	\$ 1.547.272,00	13,34%
Etapa Mantenimiento y Operación																
0																
Mantenimiento	Fortalecimiento de las redes y relaciones de la Institución con las comunidades	número	5,00	1333,2	\$ 6.666,00	0,21%	P					0,05%	0,05%	\$ 3.333,00	\$ 3.333,00	0,05%
Mantenimiento	Revisar e implementar el Estatuto de Extensión en armonía con el PEI y articular	número	1,00	5000	\$ 5.000,00	0,16%	P					0,08%	0,08%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,00%
Mantenimiento	Creación de un programa de voluntariado social	número	3,00	1000	\$ 3.000,00	0,10%	P					0,03%	0,03%	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	0,02%
Mantenimiento	Creación de consultorios tecnológicos en las facultades y las unidades regionales	número	5,00	10000	\$ 50.000,00	1,61%	P					2,27%	2,27%	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	2,27%
Mantenimiento	Crear un programa de gestión tecnológica apropiada y sus transferencias tecnológicas para la	número	2,00	43700	\$ 87.400,00	2,81%	P					0,76%	0,76%	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	1,36%
Mantenimiento	Estructurar el reglamento de prácticas académicas empresariales	número	5,00	1500	\$ 7.500,00	0,24%	P					0,11%	0,11%	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	0,00%
Mantenimiento	Estimular la participación de docentes, estudiantes, graduados y personal	número	1,00	5000	\$ 5.000,00	0,16%	P					0,08%	0,08%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0,00%
Mantenimiento	Implementar un sistema de estímulos por participación en proyectos de extensión	número	2,00	6700	\$ 13.400,00	0,43%	P					0,10%	0,10%	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00	0,10%
Mantenimiento	Mantenimiento y desarrollo de articulación de programas con Instituciones de	número	4,00	5000	\$ 20.000,00	0,64%	P					0,15%	0,15%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,15%
Mantenimiento	Promoción y participación desde Extensión en proyectos derivados de la investigación y	número	5,00	12000	\$ 60.000,00	1,93%	P					0,18%	0,18%	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,18%
Mantenimiento	Fortalecimiento y articulación de las Granjas con la academia y la investigación	número	620,00	441,6129032	\$ 273.800,00	8,81%	P					0,80%	0,80%	\$ 53.040,00	\$ 53.040,00	0,94%
Mantenimiento	Promoción de la producción de contenidos académicos y de extensión para la	número	685,00	308,0992701	\$ 211.048,00	6,79%	P					0,41%	0,41%	\$ 26.796,00	\$ 26.796,00	1,13%
Mantenimiento	Desarrollo de programas para el fortalecimiento de la ciudadanía y la	número	5,00	53348	\$ 266.740,00	8,58%	P					0,81%	0,81%	\$ 53.260,00	\$ 53.260,00	0,81%
Mantenimiento	Evaluar el desempeño e impacto del graduado en el medio	número	18,00	5000	\$ 90.000,00	2,89%	P					0,23%	0,23%	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	0,38%
Mantenimiento	Desarrollar programas de fidelización y mercadeo dirigido a las redes de graduados	número	4,00	4800	\$ 19.200,00	0,62%	P					0,15%	0,15%	\$ 9.600,00	\$ 9.600,00	0,15%
Mantenimiento	Mejoramiento de la relación de la Oficina de Graduados con las facultades y	número	14,00	3000	\$ 42.000,00	1,35%	P					0,14%	0,14%	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	0,14%
Mantenimiento	Fortalecimiento de la base de datos de egresados	número	5,00	6680	\$ 33.400,00	1,07%	P					0,10%	0,10%	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00	0,10%
Mantenimiento	Creación y fortalecimiento de asociaciones de egresados	número	5,00	1000	\$ 5.000,00	0,16%	P					0,02%	0,02%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	0,02%
Mantenimiento	Vincular estudiantes de niveles avanzados y graduados en la ejecución de proyectos de	número	5,00	4000	\$ 20.000,00	0,64%	P					0,06%	0,06%	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	0,06%
Mantenimiento	Consolidación de la capacidad de gestión de la Institución con el sector productivo	número	5,00	10000	\$ 50.000,00	1,61%	P					0,15%	0,15%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	0,15%
Mantenimiento	Desarrollo de programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	número	15,00	5000	\$ 75.000,00	2,41%	P					0,45%	0,45%	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	0,61%
Mantenimiento	Creación de un área de mercadeo educativo	número	2,00	22500	\$ 45.000,00	1,45%	P					0,68%	0,68%	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	0,00%
Mantenimiento	Fortalecimiento de la cultura del Emprendimiento en la institución	número	130,00	394,2307692	\$ 51.250,00	1,65%	P					1,52%	1,52%	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	1,52%
Mantenimiento	Acciones de monitoreo y difusión de oportunidades de formación y participación	número	10,00	5800	\$ 58.000,00	1,87%	P					0,36%	0,36%	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	0,52%
Mantenimiento	Mejoramiento del Centro de Idiomas	número	270,00	702,5925926	\$ 189.700,00	6,10%	P					1,28%	1,28%	\$ 84.360,00	\$ 84.360,00	1,60%
Mantenimiento	Programa de Intercambio y movilidad académica para docentes, estudiantes y	número	100,00	583,4	\$ 58.340,00	1,88%	P					0,35%	0,35%	\$ 23.320,00	\$ 23.320,00	0,53%
Mantenimiento	Convenios firmados para gestión de movilidad académica	número	5,00	1666,8	\$ 8.334,00	0,27%	P					0,08%	0,08%	\$ 4.998,00	\$ 4.998,00	0,05%
Mantenimiento	Fomento a las actividades artísticas y culturales (25% devolución IVA)	número	19.860,00	19,67270896	\$ 390.700,00	12,57%	P					1,20%	1,20%	\$ 79.200,00	\$ 79.200,00	1,21%
Mantenimiento	Programa Club Deportivo (25% devolución IVA)	número	20,00	19312,5	\$ 386.250,00	12,42%	P					1,17%	1,17%	\$ 77.250,00	\$ 77.250,00	1,17%
I. Total Mantenimiento y Operación Programado				\$	2.531.728,00	81,43%						13,77%	13,77%	\$ 907.857,00	\$ 907.857,00	15,20%
K. Total Programado (E+G+I)				\$	3.109.000,00	100,00%		8,75%	8,75%	\$ 577.272,00	\$ 577.272,00	28,47%	37,23%	\$ 1.877.857,00	\$ 2.455.129,00	28,55%

2013			2014				2015				2016			
2			3				4				5			
Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada	Meta Física %	Meta Física Acum. %	Vr. Total Meta Financiera	Meta Financiera Acumulada
0,00%		\$ -		0,00%		\$ -		0,00%		\$ -		0,00%		\$ -
0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -
0,05%	\$ -	\$ 3.334,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 3.334,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 3.334,00	0,00%	0,05%	\$ -	\$ 3.334,00
0,30%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,30%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,30%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%	0,30%	\$ -	\$ 20.000,00
0,03%	\$ -	\$ 2.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 2.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 2.000,00	0,00%	0,03%	\$ -	\$ 2.000,00
10,92%	\$ 300.000,00	\$ 720.000,00	4,55%	15,47%	\$ 300.000,00	\$ 1.020.000,00	0,00%	15,47%	\$ -	\$ 1.020.000,00	0,00%	15,47%	\$ -	\$ 1.020.000,00
5,80%	\$ 160.000,00	\$ 382.600,00	2,43%	8,23%	\$ 160.000,00	\$ 542.600,00	0,00%	8,23%	\$ -	\$ 542.600,00	0,00%	8,23%	\$ -	\$ 542.600,00
0,11%	\$ -	\$ 7.500,00	0,00%	0,11%	\$ -	\$ 7.500,00	0,00%	0,11%	\$ -	\$ 7.500,00	0,00%	0,11%	\$ -	\$ 7.500,00
0,08%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 5.000,00
0,10%	\$ -	\$ 6.600,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 6.600,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 6.600,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 6.600,00
0,08%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 5.000,00	0,00%	0,08%	\$ -	\$ 5.000,00
0,18%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 12.000,00
0,67%	\$ -	\$ 44.200,00	0,00%	0,67%	\$ -	\$ 44.200,00	0,00%	0,67%	\$ -	\$ 44.200,00	0,00%	0,67%	\$ -	\$ 44.200,00
0,14%	\$ -	\$ 8.952,00	0,00%	0,14%	\$ -	\$ 8.952,00	0,00%	0,14%	\$ -	\$ 8.952,00	0,00%	0,14%	\$ -	\$ 8.952,00
0,81%	\$ -	\$ 53.260,00	0,00%	0,81%	\$ -	\$ 53.260,00	0,00%	0,81%	\$ -	\$ 53.260,00	0,00%	0,81%	\$ -	\$ 53.260,00
0,15%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 10.000,00
0,07%	\$ -	\$ 4.800,00	1,52%	1,59%	\$ 100.000,00	\$ 104.800,00	0,00%	1,59%	\$ -	\$ 104.800,00	0,00%	1,59%	\$ -	\$ 104.800,00
0,09%	\$ -	\$ 6.000,00	0,00%	0,09%	\$ -	\$ 6.000,00	0,00%	0,09%	\$ -	\$ 6.000,00	0,00%	0,09%	\$ -	\$ 6.000,00
0,10%	\$ -	\$ 6.600,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 6.600,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 6.600,00	0,00%	0,10%	\$ -	\$ 6.600,00
0,02%	\$ -	\$ 1.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 1.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 1.000,00	0,00%	0,02%	\$ -	\$ 1.000,00
0,06%	\$ -	\$ 4.000,00	0,00%	0,06%	\$ -	\$ 4.000,00	0,00%	0,06%	\$ -	\$ 4.000,00	0,00%	0,06%	\$ -	\$ 4.000,00
0,15%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%	0,15%	\$ -	\$ 10.000,00
6,90%	\$ 250.000,00	\$ 455.000,00	3,03%	9,93%	\$ 200.000,00	\$ 655.000,00	0,00%	9,93%	\$ -	\$ 655.000,00	0,00%	9,93%	\$ -	\$ 655.000,00
0,68%	\$ -	\$ 45.000,00	0,00%	0,68%	\$ -	\$ 45.000,00	0,00%	0,68%	\$ -	\$ 45.000,00	0,00%	0,68%	\$ -	\$ 45.000,00
5,59%	\$ 170.000,00	\$ 368.750,00	3,03%	8,62%	\$ 200.000,00	\$ 568.750,00	0,00%	8,62%	\$ -	\$ 568.750,00	0,00%	8,62%	\$ -	\$ 568.750,00
0,18%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 12.000,00	0,00%	0,18%	\$ -	\$ 12.000,00

1,07%	\$	-	\$	70.300,00	2,27%	3,34%	\$	150.000,00	\$	220.300,00	0,00%	3,34%	\$	-	\$	220.300,00	0,00%	3,34%	\$	-	\$	220.300,00
0,18%	\$	-	\$	11.660,00	0,00%	0,18%	\$	-	\$	11.660,00	0,00%	0,18%	\$	-	\$	11.660,00	0,00%	0,18%	\$	-	\$	11.660,00
0,03%	\$	-	\$	1.666,00	0,00%	0,03%	\$	-	\$	1.666,00	0,00%	0,03%	\$	-	\$	1.666,00	0,00%	0,03%	\$	-	\$	1.666,00
1,10%	\$	-	\$	72.800,00	0,00%	1,10%	\$	-	\$	72.800,00	0,00%	1,10%	\$	-	\$	72.800,00	0,00%	1,10%	\$	-	\$	72.800,00
1,17%	\$	-	\$	77.250,00	0,00%	1,17%	\$	-	\$	77.250,00	0,00%	1,17%	\$	-	\$	77.250,00	0,00%	1,17%	\$	-	\$	77.250,00
36,80%	\$	880.000,00	\$	2.427.272,00	16,83%	53,63%	\$	1.110.000,00	\$	3.537.272,00	0,00%	53,63%	\$	-	\$	3.537.272,00	0,00%	53,63%	\$	-	\$	3.537.272,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,10%	\$	3.333,00	\$	6.666,00	0,00%	0,10%	\$	-	\$	6.666,00	0,00%	0,10%	\$	-	\$	6.666,00	0,00%	0,10%	\$	-	\$	6.666,00
0,08%	\$	-	\$	5.000,00	0,00%	0,08%	\$	-	\$	5.000,00	0,00%	0,08%	\$	-	\$	5.000,00	0,00%	0,08%	\$	-	\$	5.000,00
0,05%	\$	1.000,00	\$	3.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	3.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	3.000,00	0,00%	0,05%	\$	-	\$	3.000,00
4,55%	\$	150.000,00	\$	300.000,00	0,00%	4,55%	\$	-	\$	300.000,00	0,00%	4,55%	\$	-	\$	300.000,00	0,00%	4,55%	\$	-	\$	300.000,00
2,12%	\$	90.000,00	\$	140.000,00	0,00%	2,12%	\$	-	\$	140.000,00	0,00%	2,12%	\$	-	\$	140.000,00	0,00%	2,12%	\$	-	\$	140.000,00
0,11%	\$	-	\$	7.500,00	0,00%	0,11%	\$	-	\$	7.500,00	0,00%	0,11%	\$	-	\$	7.500,00	0,00%	0,11%	\$	-	\$	7.500,00
0,08%	\$	-	\$	5.000,00	0,00%	0,08%	\$	-	\$	5.000,00	0,00%	0,08%	\$	-	\$	5.000,00	0,00%	0,08%	\$	-	\$	5.000,00
0,20%	\$	6.800,00	\$	13.400,00	0,00%	0,20%	\$	-	\$	13.400,00	0,00%	0,20%	\$	-	\$	13.400,00	0,00%	0,20%	\$	-	\$	13.400,00
0,30%	\$	10.000,00	\$	20.000,00	0,00%	0,30%	\$	-	\$	20.000,00	0,00%	0,30%	\$	-	\$	20.000,00	0,00%	0,30%	\$	-	\$	20.000,00
0,36%	\$	12.000,00	\$	24.000,00	0,18%	0,55%	\$	12.000,00	\$	36.000,00	0,18%	0,73%	\$	12.000,00	\$	48.000,00	0,18%	0,91%	\$	12.000,00	\$	60.000,00
1,74%	\$	61.760,00	\$	114.800,00	0,67%	2,41%	\$	44.200,00	\$	159.000,00	0,80%	3,21%	\$	53.040,00	\$	212.040,00	0,94%	4,15%	\$	61.760,00	\$	273.800,00
1,53%	\$	74.252,00	\$	101.048,00	0,14%	1,67%	\$	8.952,00	\$	110.000,00	0,41%	2,07%	\$	26.796,00	\$	136.796,00	1,13%	3,20%	\$	74.252,00	\$	211.048,00
1,62%	\$	53.480,00	\$	106.740,00	0,81%	2,43%	\$	53.260,00	\$	160.000,00	0,81%	3,23%	\$	53.260,00	\$	213.260,00	0,81%	4,04%	\$	53.480,00	\$	266.740,00
0,61%	\$	25.000,00	\$	40.000,00	0,15%	0,76%	\$	10.000,00	\$	50.000,00	0,23%	0,99%	\$	15.000,00	\$	65.000,00	0,38%	1,36%	\$	25.000,00	\$	90.000,00
0,29%	\$	9.600,00	\$	19.200,00	0,00%	0,29%	\$	-	\$	19.200,00	0,00%	0,29%	\$	-	\$	19.200,00	0,00%	0,29%	\$	-	\$	19.200,00
0,27%	\$	9.000,00	\$	18.000,00	0,09%	0,36%	\$	6.000,00	\$	24.000,00	0,14%	0,50%	\$	9.000,00	\$	33.000,00	0,14%	0,64%	\$	9.000,00	\$	42.000,00
0,20%	\$	6.800,00	\$	13.400,00	0,10%	0,30%	\$	6.600,00	\$	20.000,00	0,10%	0,40%	\$	6.600,00	\$	26.600,00	0,10%	0,51%	\$	6.800,00	\$	33.400,00
0,03%	\$	1.000,00	\$	2.000,00	0,02%	0,05%	\$	1.000,00	\$	3.000,00	0,02%	0,06%	\$	1.000,00	\$	4.000,00	0,02%	0,08%	\$	1.000,00	\$	5.000,00
0,12%	\$	4.000,00	\$	8.000,00	0,06%	0,18%	\$	4.000,00	\$	12.000,00	0,06%	0,24%	\$	4.000,00	\$	16.000,00	0,06%	0,30%	\$	4.000,00	\$	20.000,00
0,30%	\$	10.000,00	\$	20.000,00	0,15%	0,45%	\$	10.000,00	\$	30.000,00	0,15%	0,61%	\$	10.000,00	\$	40.000,00	0,15%	0,76%	\$	10.000,00	\$	50.000,00
1,06%	\$	40.000,00	\$	70.000,00	0,15%	1,21%	\$	10.000,00	\$	80.000,00	0,45%	1,67%	\$	30.000,00	\$	110.000,00	0,61%	2,27%	\$	40.000,00	\$	150.000,00
0,68%	\$	-	\$	45.000,00	0,00%	0,68%	\$	-	\$	45.000,00	0,00%	0,68%	\$	-	\$	45.000,00	0,00%	0,68%	\$	-	\$	45.000,00
3,03%	\$	100.000,00	\$	200.000,00	0,00%	3,03%	\$	-	\$	200.000,00	0,00%	3,03%	\$	-	\$	200.000,00	0,00%	3,03%	\$	-	\$	200.000,00
0,88%	\$	34.000,00	\$	58.000,00	0,00%	0,88%	\$	-	\$	58.000,00	0,00%	0,88%	\$	-	\$	58.000,00	0,00%	0,88%	\$	-	\$	58.000,00
2,88%	\$	105.340,00	\$	189.700,00	0,00%	2,88%	\$	-	\$	189.700,00	0,00%	2,88%	\$	-	\$	189.700,00	0,00%	2,88%	\$	-	\$	189.700,00
0,88%	\$	35.020,00	\$	58.340,00	0,00%	0,88%	\$	-	\$	58.340,00	0,00%	0,88%	\$	-	\$	58.340,00	0,00%	0,88%	\$	-	\$	58.340,00
0,13%	\$	3.336,00	\$	8.334,00	0,00%	0,13%	\$	-	\$	8.334,00	0,00%	0,13%	\$	-	\$	8.334,00	0,00%	0,13%	\$	-	\$	8.334,00
2,41%	\$	79.750,00	\$	158.950,00	1,10%	3,51%	\$	72.800,00	\$	231.750,00	1,20%	4,71%	\$	79.200,00	\$	310.950,00	1,21%	5,92%	\$	79.750,00	\$	390.700,00
2,34%	\$	77.250,00	\$	154.500,00	1,17%	3,51%	\$	77.250,00	\$	231.750,00	1,17%	4,69%	\$	77.250,00	\$	309.000,00	1,17%	5,86%	\$	77.250,00	\$	386.250,00
28,97%	\$	1.002.721,00	\$	1.910.578,00	4,79%	33,76%	\$	316.062,00	\$	2.226.640,00	5,72%	39,48%	\$	377.146,00	\$	2.603.786,00	6,89%	46,37%	\$	454.292,00	\$	3.058.078,00
65,77%	\$	1.882.721,00	\$	4.337.850,00	21,62%	87,39%	\$	1.426.062,00	\$	5.763.912,00	5,72%	93,11%	\$	377.146,00	\$	6.141.058,00	6,89%	100,00%	\$	454.292,00	\$	6.595.350,00

18. Programación de Metas de Indicadores
18.1. Indicadores de Impacto

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700I029 Atención De Usuarios	0700I029	Oferta La Entidad Frente A La Demanda Usuarios Servicios (desagregar Por Tipo Servicio Ofrecido) Prestados Por La Misma En Un Per N. Donde, O, % Atención Del Servicio; Ua, Nro Tot Usuarios Atendidos; S, Nro Tot Solicitudes Recibidas	$O = Ua * 100 / S$	%	Anual	P	0,00
							E	0

18.2. Indicadores de Producto

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700P052 Ediciones Publicadas	0700P052	Nro Ediciones Publicadas En Un Per T1 - To. Donde, Ep, Vari En El Nro Ediciones Publicadas; Ep1, Nro Ediciones Publicadas Final; Epo, Nro Ediciones Publicadas Inicial.	$Ep = Ep1 - Epo$	No	Anual	P	0,00
							E	0

18.3 Indicadores de Gestión

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	0700G033 Costo Por Usuario Atendido	0700G033	Mide Al Valor Del Costo Por Usuario Atendido En Un Proy. En Un Per N. Donde, Cua, Costo Prom Por Usuario Atendido; Ci, Gasto Tot Invertido; Nu, Nro Tot Usuarios En El Mismo Per.	$Cua = Ci / Nu$	\$	Anual	P	0,00
							E	0

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION	CYT000	0	0	%	Anual	P	1,00
							E	0

18.5 Indicadores de Generación de Empleo								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	GEI001 IMPACTO LABORAL DEL SECTOR	GEI001	IMS: IMPACTO LABORAL DEL SECTOR; PL: PLAZAS LABORALES; MAL: MANO DE OBRA LABORAL	ILS=PL*100/MAL	%	Anual	P	0,00
							E	0
18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuesta)								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
Obligatorio	Cumplimiento del gasto público	FIC001	Cumplimiento del gasto público	CGP = RE * 100 / RP	%	Anual	P	
							E	0
18.7 Otros Indicadores								
Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formula	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2011
								0
0 0		0 0		0	0	0	P	0,00
							E	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	0	0	0	0
2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0

19. Concepto de Viabilidad
19.1 En relación con los componentes del Proyectos

Aspectos a Conceptuar (Estudios)	Análisis del Municipio	Análisis del Departamento	Análisis de la Nación
Legal			
Mercado			
Localización			
Técnico			
Institucional – Organizacional			
Ambiental			
Desastres			
Comunitarios			
Financiero			

19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto			
Concepto	Análisis del Municipio	Análisis del Departamento	Análisis de la Nación
1. El Problema está bien Definido			
2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema Definido.			
3. Los Costos Estimados son Razonables			
4. Es función de la Entidad Responsable del Proyecto solucionar este problema.			
5. La Ficha está Correctamente Diligenciada			
6. El Proyecto es consistente con los Planes, Política y Programas.			
7. El Proyecto es Sostenible			
8. El proyecto es Viable			

19.3 Concepto y Observaciones

--

19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad

--

19.5 Criterios de Priorización de Proyectos	Calificación
Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:	
1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecución del proyecto, el cual está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos	
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)	
3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).	

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del	
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales	
6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI	
7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0	
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)	
Puntaje total =	0

19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad

A. Municipio

Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

B. Departamento

Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

C. Nación

Funcionario Responsable	
Cargo	
Institución	
E-Mail	
Ciudad y Fecha	
Telefono	

19.7 Control Posterior de Viabilidad

Funcionario Responsable		
Subdirección o Grupo		Dirección
Teléfono		Fecha
Previo Concepto DNP		

