

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2017													Código: FPL04 Versión : 02						
Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Docencia e Investigación													Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015 Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015						
% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL	
20,00%	Objetivo General: Aumentar el nivel de excelencia académica de los programas y del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.													\$ 0	\$ 0	\$ 7.384.356	\$ 0	\$ 7.384.356	
6,00%	Objetivo Específico: Fortalecer los procesos de planeación académica institucional.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
6,00%	Programa: Mejoramiento de la planificación y gestión educativa.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
0,90%	Aseguramiento de la pertinencia de los programas académicos, revisar y redireccionar los currículos académicos y sus planes de estudios según los enfoques institucionales	Decanos	Contextualización de programas de acuerdo con los enfoques institucionales relacionados con innovación e investigación; competencias; prácticas y emprendimiento	Planes de estudio y currículos actualizados	Número	41	18	8	9	13	18	1	1					\$ 0	
1,20%	Fortalecimiento de los modelos y procesos de programación académica	Vicerrector de Docencia e Investigación	Revisión y mejoramiento del modelo de programación académica	Sostenimiento del porcentaje de uso de la capacidad instalada	Porcentaje	96%	96%	96%	96%	96%	96%	64%	80%					\$ 0	
1,50%	Actualización del PEI respecto a las nuevas características del desarrollo institucional y los retos académicos y profesionales	Vicerrector de Docencia e Investigación Jefe Oficina Asesora de Planeación	Análisis del PEI actual identificando elementos que requieren actualización o incorporación	Documento (elementos que requieren actualización o que deben ser incorporados al nuevo PEI)	Número	1	1	1	-	-	-	-	1					\$ 0	
			Programación y ejecución de talleres participativos	Número de talleres ejecutados	Número	N.D.	6	6	-	-	-	-	0						
			Formulación y construcción de los componentes del PEI	Propuesta de PEI reformulado	Número	1	1	1	-	-	-	-	0,80						
			Ejecución del trámite aprobatorio	PEI aprobado	Número	1	1	1	-	-	-	-	0						
			Socialización y divulgación del nuevo PEI	PEI socializado y divulgado	Número	1	1	1	-	-	-	-	0						
0,90%	Fortalecimiento de la educación superior en el Politécnico Colombiano JIC.	Vicerrector de Docencia e Investigación	Nómina	Recursos aplicados al pago de docentes de cátedra	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61,5%	80,75%					\$ 0	
0,90%	Mejoramiento del acceso equitativo y permanencia en la educación técnica tecnológica y profesional en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	Vicerrector de Docencia e Investigación	Nómina	Recursos aplicados al pago de docentes vinculados	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48,10%	74,05%					\$ 0	

Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Docencia e Investigación	Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015 Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015
--	---

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES		
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL			
4,00%	Objetivo Específico: Cualificar el nivel académico de la institución.													\$ 0	\$ 0	\$ 1.664.681	\$ 0	\$ 1.664.681			
4,00%	Programa: Mejoramiento de los procesos de admisión a la universidad.													\$ 0	\$ 0	\$ 1.664.681	\$ 0	\$ 1.664.681			
1,00%	Mejoramiento del proceso de admisión	Vicerrector de Docencia e Investigación Decanos Profesional Especializado de Admisiones	Mejoramiento de las prácticas administrativas en el proceso de admisión	Plan de mejoramiento del proceso de prácticas administrativas y estrategias para el ingreso	Número	N.D.	1	-	1	-	-	0	0						\$ 0		
			Rendimiento promedio académico de estudiantes		Número	3.53	3.7	3.6	3.6	3.65	3.7	3,6	3,54								
1,00%	Fortalecimiento de la calidad docente en todos su niveles en cuanto a su desarrollo y evaluación, con perfiles afines a las líneas de investigación y competencias para formar en ámbitos de la tecnología	Vicerrector de Docencia e Investigación Decanos	Definición de lineamientos estratégicos de formación de docentes	Documento (lineamientos estratégicos de formación docentes)	Número	N.D.	1	1	-	-	-	-	1								
			Verificación y seguimiento de los planes de formación de los docentes	Docentes de Tiempo Completo con Formación de Maestría o Doctorado	Porcentaje	67.02%	80%	70%	73%	75%	80%	77,70%	77,70%							\$ 1.280.524	
				Docentes formados o en proceso de formación	Número	96	26	4	9	23	26	6	15								\$ 1.280.524
				Incrementar el número de docentes con competencia en el idioma Inglés	Implementar un plan de formación de segunda lengua	Número	N.D.	1	-	1	-	-	-	0	0						
				Incrementar el número de docentes con manejo de las TIC	Mantener un plan de formación en TICs	Número	1	1	1	1	1	1	1	0	0						
			Definición de lineamientos para evaluación del desempeño docente. Análisis de necesidades de ajuste de la reglamentación actualizada	Documento (lineamientos de evaluación del desempeño docente)	Número	N.D.	1	-	1	-	-	0	0								
			Propuesta de reglamentación		Número	N.D.	1	-	1	-	-	0	0								
1,00%	Desarrollo de un programa de prevención, seguimiento y retención de los alumnos de bajo rendimiento que contribuya a evitar la deserción académica	Vicerrector de Docencia e Investigación Director de Bienestar Institucional e Interacción Social	Valoración a los estudiantes	Programa de prevención seguimiento y retención desarrollado	Número	1	1	1	1	1	1	1	1					\$ 384.157	\$ 384.157		
1,00%	Fortalecimiento del número de docentes de tiempo completo y/o medio tiempo	Vicerrector de Docencia e Investigación	Incrementar el número de docentes de tiempo completo y/o medio tiempo	Incremento del número de docentes de tiempo completo y/o medio tiempo	Número	137	160	144	149	154	160	139	139						\$ 0		

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES	
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL		
5,00%	Objetivo Específico: Fortalecer los programas, en función de los requerimientos del sector productivo.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
5,00%	Programa: Adecuación de la oferta académica Institucional pregrado.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2,00%	Recomposición y renovación de la oferta académica	Vicerrector de Docencia e Investigación Profesional Especializado de Autoevaluación Decanos	Realizar un estudio de mercado de los programas que requieran renovación de registro calificado	Estudio de mercado realizado	Número	41	18	8	9	13	18	2	10						\$ 0	
			Proponer ajustes curriculares en concordancia con los requerimientos del sector productivo y de la sociedad	Propuestas de ajustes curriculares (documento)	Número	41	18	8	9	13	18	2	10							\$ 0
2,00%	Creación de nuevos programas académicos en pregrado y posgrado	Vicerrector de Docencia e Investigación Profesional Especializado de Autoevaluación Decanos	Formular proyecto para la creación de nuevos programas	Proyecto formulado	Número	N.A.	1	1	1	1	-	1	1						\$ 0	
			Realizar estudio de mercado, evaluación técnico-económica y financiera para cada nuevo programa	Estudio de mercado realizado	Número	N.A.	16	4	14	16	-	6	10							\$ 0
			Construir la propuesta de diseño curricular para cada programa	Propuesta curricular construida	Número	N.A.	16	4	14	16	-	6	10							\$ 0
			Gestionar frente a los estamentos de ley, la consecución de los registros calificados	Solicitud de registros calificados	Número	N.A.	16	4	12	16	-	1	5							\$ 0
			Registros Calificados Otorgados para Programas de pregrado y posgrado nuevos	Programas de pregrado y posgrado nuevos con registro calificado	Número	N.A.	16	4	10	16	-	0	4							\$ 0
			Programas nuevos ofertados	Programas de pregrado y posgrado nuevos ofertados	Número	N.A.	16	4	10	16	16	2	6							\$ 0
	Proyección de la oferta (Oferta Actual y Nueva Oferta)	Cupos ofertados	Número	N.A.	19.730	4305	4.965	5.225	5.235	4.935	9.442							\$ 0		
1,00%	Programa de Fortalecimiento de la segunda lengua (Inglés)	Decano Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Coordinación Centro de Idiomas	Aprobación y Operación del proyecto	Programa segunda lengua en ejecución	Número	N.A.	1	-	1	1	1	0	0						\$ 0	
20,00%														\$ 0	\$ 0	\$ 7.384.356	\$ 0	\$ 7.384.356		



POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2017

Código: FPL04

Versión : 02

Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSION PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES		
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL			
20,00%	Objetivo General: Fortalecer la Investigación científica y desarrollo experimental que deriven dinámicas de innovación, gestión del Conocimiento.													\$ 2.347.155	\$ 0	\$ 3.894.052	\$ 0	\$ 6.241.207			
7,50%	Objetivo Específico: Aumentar la producción de la investigación aplicada en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.													\$ 1.195.420	\$ 0	\$ 2.621.188	\$ 0	\$ 3.816.608			
7,50%	Programa: Mejoramiento de la cultura investigativa.													\$ 1.195.420	\$ 0	\$ 2.621.188	\$ 0	\$ 3.816.608			
1,50%	Redireccionamiento Estratégico de la Investigación orientada hacia una investigación aplicada, con mecanismos relacionados de gestión del conocimiento con énfasis en la transferencia tecnológica	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación	Actualización y adopción de las políticas y normatividad de la gestión investigativa	Documento de direccionamiento de la investigación	Número	1	1	1	-	-	-	-	1	\$ 476.580		\$ 1.191.449	\$ 1.668.029				
			Definición de términos de referencia para Convocatorias de investigación y publicación de resultados de investigación	Documento de términos de referencia por año	Número	1	4	1	1	1	1	0	1								
0,94%	Aumento de la capacidad docente y estudiantil de producción académica investigativa aplicada por programas de capacitación en áreas estratégicas	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación	Diseño de programas de capacitación	Población beneficiada (docentes y estudiantes)	Número	382	390	90	190	290	390	0	92	\$ 123.116				\$ 123.116			
			Ejecución de programas de capacitación	Docentes vinculados activamente a grupos y semilleros de investigación	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	\$ 99.287				\$ 99.287		
				Estudiantes vinculados activamente a grupos y semilleros de investigación (anual)	Número	200	200	200	200	200	200	200	200	100	200	\$ 79.430				\$ 79.430	
				Mantener el número y la categorización de los grupos de investigación	Grupos de investigación que mantiene la Categoría en Colciencias	Número	21	21	21	21	21	21	21	17	17	\$ 99.287				\$ 99.287	



POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2017

Código: FPL04

Versión : 02

Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL	
1,50%	Vinculación de las unidades académicas regionales para participar en procesos investigativos de beneficio especialmente regional, acompañados de prácticas de divulgación y transferencia "	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación Directora de Regionalización	Convocatoria de proyectos para el desarrollo de la región	Proyectos en ejecución de impacto regional	Número	23	48	12	24	36	48	6	12	\$ 158.860		\$ 992.874		\$ 1.270.879	
			Eventos de promoción y actualización de la investigación regional	Eventos realizados Sede Rionegro y Apartadó	Número	6	8	2	4	6	8	8	0	2			\$ 119.145		
0,94%	Fomento del estímulo de semillero de investigación, como estrategia de investigación formativa	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación	Fortalecimiento a través de programas de capacitación, y dotación	Semilleros de investigación fortalecidos	Número	9	16	4	8	12	16	2	6	\$ 158.860				\$ 158.860	
			Creación de semilleros	Semilleros de investigación nuevos	Número	44	8	2	4	6	8	8	1		3				
1,50%	Semilleros de innovación y emprendimiento	Vicerrectora de Extensión Coordinación de Fomento Empresarial	Capacitaciones dirigidas	Estudiantes formados en emprendimiento – resto del Departamento -	Número	750	330	30	100	100	100	23	58			\$ 198.575		\$ 198.575	
			Capacitaciones dirigidas	Estudiantes formados en emprendimiento - Urabá	Número	400	280	40	80	80	80	80	80	160					
1,12%	Retroalimentación del diseño curricular y los espacios educativos institucionales con los productos de la investigación	Director de Investigación y Posgrados Decanos	Propuestas de articulación de los resultados de la investigación a la docencia y a la extensión	Propuestas de articulación de las líneas de investigación a los currículos	Número	N.D.	36	9	9	9	9	0	1					\$ 0	
			Programas de pregrado actualizados y contextualizados a partir de los resultados de investigaciones	Programas de pregrado actualizados y contextualizados a partir de los resultados de investigaciones	Número	N.D.	4	1	2	3	4	4	0	0,5			\$ 119.145		



Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSION PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL	
7,50%	Objetivo Específico: Incrementar la capacidad de gestión de los productos de la investigación aplicada.													\$ 1.151.734	\$ 0	\$ 1.074.290	\$ 0	\$ 2.226.024	
7,50%	Programa: Implementar acciones hacia una investigación aplicada con innovación.													\$ 1.151.734	\$ 0	\$ 1.074.290	\$ 0	\$ 2.226.024	
1,50%	Redefinición de las líneas de investigación en cuanto los enfoques tecnológicos así como la reorganización de grupos que incremente la producción y productividad de los mismos así como su reconocimiento	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación Coordinadores de líneas matrices Decanos	Talleres de discusión y análisis	Talleres implementados	Número	12	6	-	3	-	3	0	0						
			Definición de líneas de investigación institucionales	Manual de líneas de Investigación actualizado (versiones 3 y 4)	Número	1	2	-	1	-	1		0	0					
1,50%	Implementación del sistema Universitas XXI Investigación a la comunidad investigadora institucional	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación	Talleres de Capacitación	Docentes capacitados en Universitas XXI Investigación	Número	N.A.	100	25	50	75	100	0	25						
			Gestión de Convocatorias y Proyectos de Investigación	Convocatorias Proyectos de Investigación	Número	N.A.	1	1	1	1	1	1	0	1			\$ 240.276		\$ 240.276
			Gestión de Proyectos	Proyectos en ejecución	Número	N.A.	40	10	20	30	40	40	10	20					
1,13%	Creación de un banco de problemas tecnológicos y un observatorio de tecnologías asociados a las líneas de investigación que nutra proyectos para los grupos de investigación, semilleros y estudiantes de pregrado y posgrado	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación Líderes de líneas matrices	Selección de proyectos de la convocatorias que no alcanzaron financiación pero obtuvieron la calificación mínima para ser financiados	Banco de problemas tecnológicos actualizado y renovado	Número	1	1	1	1	1	1	1	1						\$ 0
				Nuevos proyectos seleccionados	Número	7	12	3	6	9	12	12	3	7					

Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSION PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL	
1,13%	Fortalecimiento de las capacidades de formulación y gestión de proyectos de investigación, captación de recursos de patrocinio de terceros a nivel nacional e internacional y la capacidad de gestión tecnológica y de negociación de Tec.	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación	Aplicación a convocatorias externas o a cofinanciación con el sector productivo	Proyectos con financiación externa	Número	15	20	5	10	15	20	2	7	\$ 317.720				\$ 317.720	
			Capacitación en el manejo de plataformas externas	Docentes y Estudiantes Capacitados	Número	60	160	40	80	120	160	20	60			\$ 198.575		\$ 198.575	
			Contratos y/o Convenios	Contratos y/o Convenios Firmados	Número	10	8	2	4	6	8	1	3	\$ 238.290			\$ 238.290		
			Transferencias de Conocimiento (Productos de Investigación)	Acciones de transferencia de Conocimiento	Número	16	20	5	10	15	20	3	8	\$ 198.575			\$ 198.575		
			Registros de propiedad derivados de investigación	Acciones de propiedad intelectual	Número	2	6	3	4	5	6	3	6	\$ 198.575			\$ 198.575		
1,13%	Laboratorios caracterizados para el desarrollo de la investigación	Director de Investigación y Posgrados Coordinadores de Investigación	Identificar y describir los laboratorios existentes para la investigación (como requisito para la acreditación)	Documento con caracterización de cada uno de los laboratorios	Número	4	4	1	2	3	4	1	1	\$ 198.575		\$ 476.580		\$ 675.154	
1,13%	Desarrollo de un modelo de transferencia tecnológica institucional	Director de Investigación y Posgrados en coordinación con Vicerrectora de Extensión	Desarrollo de documento modelo	Documento modelo de transferencia tecnológica institucional	Número	N.A.	1	1	-	-	-	-	1			\$ 158.860		\$ 158.860	
5,00%	Objetivo Específico: Fortalecer el desarrollo de los programas de posgrado y las líneas investigativas.													\$ 0	\$ 0	\$ 198.575	\$ 0	\$ 198.575	
5,00%	Programa: Mejoramiento de los servicios de formación en Posgrados.													\$ 0	\$ 0	\$ 198.575	\$ 0	\$ 198.575	
3,00%	Desarrollo de nuevos posgrados con la implementación de encadenamientos	Director de Investigación y Posgrados Decanos	Diseño de programas	Programas de posgrado diseñados	Documento	7	7	6	7	-	-	0	6						
			Evaluación ante el Ministerio	Programas de posgrado evaluados	Documento	5	7	6	7	-	-	1	6			\$ 198.575		\$ 198.575	
			Programas aprobados	Programas de posgrado ofertados	Documento	5	12	6	11	12	-	1	3						
2,00%	Mercadeo, promoción y servicio al cliente para su posicionamiento	Director de Investigación y Posgrados Decanos Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Diseño de estrategias de mercadeo	Plan de mercadeo posgrados	Número	1	1	1	1	1	1	0	0,8					\$ 0	
			Implementación de estrategias	Estudiantes matriculados (Ejecución plan de mercadeo)	Número	400	1425	210	365	425	425	200	395						
20,00%														\$ 2.347.155	\$ 0	\$ 3.894.052	\$ 0	\$ 6.241.207	



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIMÉ ISAZA CADAVID

Código: FPL04

Versión : 02

Eje Estratégico de Desarrollo: 3. Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015

Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Extensión

Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL	
0,40%	Fortalecimiento y articulación de las Granjas con la academia y la investigación	Profesional Especializado Coordinación Granjas	Mejoramiento y ampliación de las especies pecuarias Adecuación infraestructura	Estudiantes realizando actividades en las granjas	Estudiantes	3.899	4.000	3000	3.500	3800	4000	1.457	3.639	\$ 1.838.055					\$ 1.838.055
				Proyectos de investigación nuevos por año	Número	13	16	4	4	4	4	0	4						
				Estudiantes en prácticas profesionales	Número	15	24	6	6	6	6	4	16						
0,40%	Implementación del programa editorial	Vicerrectora de Extensión	Aprobación del proyecto editorial, adecuaciones locativas, adquisición de equipos y puesta en marcha	Publicaciones realizadas (Títulos publicados: libros, revistas, documentos, guías, talleres, manuales, etc.)	Número	8	40	10	10	10	10	0	10					\$ 218.816	\$ 218.816
3,00%	Objetivo Específico: Fortalecer la relación con los graduados.											\$ 0	\$ 0	\$ 437.632	\$ 0	\$ 437.632			
3,00%	Programa: Mejoramiento de la relación con los graduados.											\$ 0	\$ 0	\$ 437.632	\$ 0	\$ 437.632			
2,10%	Desarrollar programas de fidelización dirigido a las redes de graduados	Profesional Coordinación Graduados	Redefinición del programa, Convocatoria, ejecución, Evaluación	Actividades dirigidas a graduados / año	Número	16	16	16	16	16	16	9	18					\$ 437.632	\$ 437.632
				Egresados que participan en actividades institucionales	Porcentaje	2.6%	3%	3%	3%	3%	3%	0,3%	2,3%						\$ 0
0,90%	Definición de un plan estratégico para los graduados del Poli	Profesional Coordinación Graduados	Levantamiento estado del arte, Retroalimentación con Facultades y grupos de trabajo Elaboración del documento. Proceso de aprobación	Documento propuesta de plan estratégico para los graduados	Número	N.A.	1	1	-	-	-	-	1					\$ 0	
			Realizar estudio Impacto de graduados	Estudios de graduados por año	Número	1	2	1	-	1	-	-	-	1					\$ 0
10,00%	Objetivo Específico: Fortalecer las relaciones con el mundo empresarial público y privado.											\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
10,00%	Programa: Mejoramiento de la relación con los sectores económicos.											\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
4,00%	Gestión de proyectos con el sector productivo público y privado	Vicerrectora de Extensión	Identificación, concertación, ejecución	Convenios, negociaciones y/o adiciones con sector público o privado por año	Número	44	60	15	15	15	15	10	36					\$ 0	
				Valor de los negocios (en millones de pesos)	Monto	52400	106.993	21.519	25.823	28.405	31.246	8.974	39.113					\$ 0	



Código: FPL04

Versión : 02

Eje Estratégico de Desarrollo: 3. Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad
 Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Extensión

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
 Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL	
												4,00%	Fortalecimiento de la cultura del Emprendimiento en la institución	Profesional Especializado Coordinación Fomento Empresarial	Diagnóstico, Propuesta, Socialización e Implementación Asesorar, Fortalecer, acompañar	Diagnóstico, borrador propuesta (Modelo y Ruta formativa en Emprendimiento e Innovación)	Número	N.A.	
				Propuesta socializada (Modelo y Ruta formativa en Emprendimiento e Innovación)	Número	N.A.	1	-	1	-	-	1	1						
				Ruta Formativa en Emprendimiento e Innovación Implementada	Número	N.A.	1	-	-	1	-	-	-						
				Proyectos de emprendimiento exitosos	Número	N.A.	11	1	4	7	11	0	1						
2,00%	Oferta de programas de educación continua y formación por extensión	Profesional Coordinación Educación Continua	Estudio, Propuesta de Programas	Programas de educación continua y formación por extensión servidos/año	Número	25	20	20	20	20	20	9	27						\$ 0
3,00%	Objetivo Específico: Fortalecer la cooperación con Instituciones de Educación Superior en el ámbito nacional e internacional.											\$ 0	\$ 0	\$ 350.106	\$ 0	\$ 350.106			
3,00%	Programa: Mejoramiento de la cooperación nacional e internacional.											\$ 0	\$ 0	\$ 350.106	\$ 0	\$ 350.106			
3,00%	Programa de cooperación para la internacionalización académica	Director de Cooperación Nacional e Internacional	Establecimiento y mantenimiento de convenios y alianzas con universidades, colleges e instituciones nacionales e internacionales	Acciones conjuntamente emprendidas con entidades e Instituciones Nacionales e Internacionales	Número	16	16	4	4	4	4	6	10			\$ 350.106			\$ 350.106
				Proyectos de cooperación técnica ejecutados por año	Número	20	10	10	10	10	10	5	10						\$ 0
				Docentes y estudiantes movilizadas nacional e internacional (Número de movilizaciones)	Número	36	210	40	50	60	60	60	131						\$ 0
20,00%														\$ 1.838.055	\$ 0	\$ 1.947.464	\$ 0	\$ 3.785.519	



Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio
 Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Docencia e Investigación

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
 Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES		
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL			
20,00%	Objetivo General: Facilitar el acceso equitativo y la permanencia de los estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en las regiones del Departamento de Antioquia.													\$ 0	\$ 0	\$ 1.067.612	\$ 10.767	\$ 1.078.379			
7,00%	Objetivo Específico: Aumentar competencias de los graduandos a requerimientos de la región.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
7,00%	Programa: Mejoramiento del planeamiento educativo de las sedes regionales y de los programas académicos de las regiones.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
3,50%	Mantenimiento y sostenimiento de los registros calificados de los programas que en la actualidad se ofertan	Vicerrector de Docencia e Investigación Decanos	Sostener los registros calificados	Renovación de registros calificados	Número	9	3	1	-	3	-	-	1						\$ 0		
3,50%	Determinación de la oferta académica regional de pregrado y posgrado, así como los niveles de cobertura	Decanos Directora de Regionalización	Formular proyecto para la creación de nuevos programas	Proyecto formulado	Número	N.D.	1	1	1	-	-	-	1	1						\$ 0	
			Realizar estudio de mercado, evaluación técnico-económica y financiera para cada nuevo programa	Estudio de mercado realizado	Número	N.D.	9	3	9	-	-	-	-	1	4						
			Construir la propuesta de diseño curricular para cada programa	Propuesta curricular construida	Número	N.D.	9	3	9	-	-	-	-	1	4						
			Gestionar frente a los estamentos de ley, la consecución de los registros calificados	Solicitud de registros calificados	Número	N.D.	9	3	9	-	-	-	-	1	4						
			Registros Calificados otorgados para Programas nuevos	Programas nuevos con registro calificado	Número	N.D.	9	3	9	-	-	-	-	0	1						
			Programas nuevos ofertados	Programas nuevos ofertados	Número	N.D.	9	3	9	9	9	9	9	0	2						
	Proyección de la oferta (Oferta Actual y Nueva Oferta)		Cupos ofertados	Número	N.A	4.765	715	1.240	1.400	1.410	1.290	2.184									

Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Docencia e Investigación

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES	
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL		
5,00%	Objetivo Específico: Fortalecer la disponibilidad de medios educativos en los Centros Regionales y unidades de apoyo.														\$ 0	\$ 0	\$ 534.605	\$ 10.767	\$ 545.371	
5,00%	Programa: Mejoramiento y consolidación de las sedes regionales.														\$ 0	\$ 0	\$ 534.605	\$ 10.767	\$ 545.371	
2,00%	Fortalecimiento de las actuales Unidades Regionales de Oriente y Urabá en términos académicos, de infraestructura de soporte y sostenibilidad.	Profesional Especializada Coordinación Centro de Laboratorios Directora de Regionalización	Modernización de Laboratorios	Laboratorios modernizados	Número	8	8	2	4	6	8	0	0	\$ 534.605	\$ 10.767	\$ 545.371				
		Vicerrector de Docencia	Designación de Profesores de tiempo completo	Profesores designados	Número	-	6	-	2	4	6	0	0							
		Profesional Especializado Coordinación Biblioteca Directora de Regionalización	Fortalecimiento de Bibliotecas	Bibliotecas fortalecidas	Número	2	2	2	2	2	2	2	2							
		Director de Bienestar Institucional e Interacción Social Directora de Regionalización	Líneas de apoyo social de la Dirección de Bienestar en Sedes Regionales	Líneas de servicios de bienestar ofrecidos	10	10	10	10	10	10	10	10	12							
1,00%	Gestión de la Financiación y apertura de una Sede en Suroeste	Directora de Regionalización Apoya Secretaria General	Formulación y gestión del proyecto	Proyecto formulado	Número	N.A.	1	1	-	-	-	-	1				\$ 0			
				Presentación ante entidades externas	Número	N.A.	-	-	1	-	-	-	0	0				\$ 0		
2,00%	Mejoramiento de los procesos de la gestión académica y administrativa articulados con la Sede Central.	Profesionales Sedes Regionales Directora de Regionalización	Proceso de autoevaluación académica en las regiones	Programas autoevaluados	Número	9	3	1	-	2	-	1	2				\$ 0			
2,00%	Objetivo Específico: Crear condiciones para el acceso y permanencia de los estudiantes en proceso formativo de calidad en las regiones.														\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2,00%	Programa: Mejoramiento del uso de las TIC para el desarrollo académico con miras a fortalecer la oferta académica en las regiones donde tiene presencia el PCJIC.														\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2,00%	Fortalecimiento de la Educación Superior mediada por ambientes virtuales de aprendizaje.	Decanos Apoya Profesional Especializada de Autoevaluación y Profesional Especializada de Nuevas Tecnologías Educativas Directora de Regionalización	Virtualizar los contenidos de los cursos presenciales (con apoyo de virtualidad)	Cursos presenciales con apoyo virtual por año ofertados	Número	N.D.	20	-	5	10	20	7	7	\$ 0						
			Diplomados virtuales	Diplomados virtuales diseñados	Número	N.A.	2	-	1	1	-	4	4							
			Diseño de Programas de postgrado	Posgrados virtuales diseñados	Número	N.A.	1	-	1	-	-	0	0							

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
 Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio
 Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrectoría de Docencia e Investigación

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)					OBSERVACIONES	
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Otras Fuentes	TOTAL		
6,00%	Objetivo Específico: Fortalecer las relaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con actores regionales.													\$ 0	\$ 0	\$ 533.008	\$ 0	\$ 533.008		
6,00%	Programa: Mejoramiento de las relaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con actores regionales.													\$ 0	\$ 0	\$ 533.008	\$ 0	\$ 533.008		
0,60%	Desarrollo de programas en articulación con Instituciones de Educación Superior del Departamento de Antioquia	Vicerrector de Docencia Directora de Regionalización	Continuar acuerdos específicos para el desarrollo de la oferta en regiones	Proceso interinstitucional en ejecución	Número	1	1	1	1	1	1	0	1						\$ 0	
1,20%	Mejoramiento de las relaciones con los actores regionales	Directora de Regionalización Vicerrectora de Extensión	Establecimiento de alianzas interinstitucionales para el desarrollo de la formación y la investigación.	Actores en corresponsabilidad	Número	5	8	2	2	2	2	2	6						\$ 0	
			Convenios para el uso de laboratorios y espacios de aprendizaje	Convenios suscritos	Número	N.A.	8	2	2	2	2	1	3							
1,20%	Desarrollo de programas de extensión en las regiones	Vicerrector de Extensión Apoya Directora de Fomento Empresarial Decanos Directora de Regionalización	Participación en mesas subregionales	Mesas subregionales activas	Número	2	5	2	3	4	5	5	5						\$ 0	
			Proyectos de extensión ejecutados con las subregiones (educación continuada)	Proyectos de extensión ejecutados	Número	9	12	4	6	8	10	0	9							
1,20%	Vinculación de las unidades académicas regionales para participar en procesos investigativos de beneficio especialmente regional, acompañados de prácticas de divulgación y transferencia	Director de Investigación Profesionales Especializados de las Coordinaciones de Investigación, Directora de Regionalización	Convocatoria de proyectos para el desarrollo de la región	Proyectos de investigación en ejecución (de impacto regional)	Número	23	48	12	24	36	48	6	12						\$ 0	
			Eventos de promoción y actualización de la investigación regional	Eventos realizados (Sede Oriente y Urabá)	Número	6	8	2	4	6	8	0	2							
0,90%	Programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	Directora de Regionalización	Continuar con Jóvenes con Futuro	Programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano servidos/año	Número	11	11	11	11	11	11	11	11			\$ 533.008			\$ 533.008	
0,90%	Encadenamiento de Programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	Vicerrector de Docencia Director de Cooperación Nacional	Identificación de demanda, formulación de programa, aprobación, puesta en marcha	Programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en encadenamiento	Número	N.A.	3	1	2	3	-	0	0						\$ 0	
20,00%																\$ 0	\$ 0	\$ 1.067.612	\$ 10.767	\$ 1.078.379



POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2017

Código: FPL04

Versión : 02

Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)						OBSERVACIONES	
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Estampilla Prodesarrollo de Antioquia	Otras Fuentes	TOTAL		
1,05%	Fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Plan de Capacitación)	Director de Gestión Humana Profesional Especializado de Desarrollo Laboral	Formulación, aprobación y ejecución del Plan de Capacitación, en sus componentes: Inducción, Re inducción, Fortalecimiento y Actualización de conocimientos específicos y Desarrollo de Competencias	Población beneficiada	Número	190	230	200	210	220	230	169	257			\$ 1.210.705				\$ 1.210.705	
0,90%	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional	Director de Control Interno	Seguimiento, evaluación y verificación de los diferentes subsistemas de control, preparación y diligenciamiento por parte de los líderes de los procesos de la encuesta diseñada por el DAFP, desarrollo de la evaluación Independiente, presentación de informes.	Matriz de calificación: *Calidad *MECI	Porcentaje	>=97%	>=97%	>=97%	>=97%	>=97%	>=97%	69,25%	85,55%							\$ 0	
1,20%	Objetivo Específico: Fortalecer las normas legales y de gestión de la Institución.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1,20%	Programa: Modernización de las políticas y normas de los procesos académicos.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1,20%	Actualizar las políticas y reglamentos administrativos y académicos que permitan impulsar el desarrollo institucional	Vicerrector de Docencia Vicerrectora de Extensión Secretaría General Jefe Oficina Asesora de Planeación	Desarrollar políticas (Investigación y cultura)	Documento Propuesta	Número	1	2	-	1	2	-	1	1							\$ 0	
			Actualizar reglamentos (Electoral, Estudiantil, Docente, Propiedad intelectual, Financiero)	Propuesta de acto administrativo (Reglamentos Electoral, Estudiantil, Docente, Propiedad intelectual, Financiero)	Número	4	5	1	3	5	-	0,25	1,25								
			Actualización del Código de Buen Gobierno	Propuesta de Acto administrativo (Código de Buen Gobierno)	Número	1	1	1	-	-	-	0	0,7								



POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2017

Código: FPL04

Versión : 02

Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)						OBSERVACIONES
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Estampilla Prodesarrollo de Antioquia	Otras Fuentes	TOTAL	
0,80%	Objetivo Específico: Modernizar la estructura académico administrativa acorde con el direccionamiento estratégico de la institución													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
0,80%	Programa: Modernización de la arquitectura organizacional.													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
0,16%	Modernización de la Estructura organizacional Académica y Administrativa del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	Rector Vicerrector Administrativo Secretaria General	Discusión y aprobación de la propuesta de modernización	Informe (actas y soportes)	Número	N.A.	1	-	-	-	1	-	-						\$ 0	
			Documentación del Manual de Funciones y Competencias	Manual de funciones y competencias documentado	Número	N.A.	1	-	-	-	1	-	-							\$ 0
			Actividades de sensibilización	Actividades de sensibilización	Numero	N.A.	2	-	-	-	2	-	-							\$ 0
			Implementación	Implementación de acciones de modernización organizacional	Porcentaje	N.A.	100%	-	-	-	100%	-	-							\$ 0
0,24%	Fortalecimiento de enfoque de orientación, atención y servicio al cliente para todos los servidores de la institución	Director de Gestión Humana Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Mejoramiento del servicio al cliente para el Politécnico Colombiano (Sensibilización y capacitación en el enfoque de servicio)	Percepción del servicio al cliente	Calificación	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena	0	Buena						\$ 0	
0,24%	Implementación de las políticas de Gobierno en línea	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Información Interacción Transacción Transformación Democracia Transversales	Políticas de Gobierno en línea implementadas	Porcentaje	62%	100%	70%	95%	100%	-	38%	38%						\$ 0	
0,16%	Implementación de condiciones para el Teletrabajo, considerando la Identificación y diseño e implementación de procesos y tareas deslocalizables	Director de Gestión Humana Apoya Secretaria General Jefe Oficina Asesora de Planeación	Formulación del proyecto de viabilidad	Formulación del proyecto de viabilidad	Número	N. A.	1	1	-	-	-	-	1						\$ 0	
			Elaboración de Reglamentación interna	Reglamentación interna de teletrabajo elaborada	Número	N.A.	1	-	1	-	-	0	0							\$ 0



POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2017

Código: FPL04

Versión : 02

Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo

Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2015
Período monitoreado: Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2015

% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN	LÍDER DEL PROYECTO	ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2013	META PRODUCTO 2014-2017	META PRODUCTO 2014	META PRODUCTO 2015	META PRODUCTO 2016	META PRODUCTO 2017	PRODUCTO ALCANZADO		INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014-2017 (Miles de Pesos)						OBSERVACIONES
												Actual	Acumulado	Recursos propios	Aportes ordinarios departamento	Estampilla Politécnico	Estampilla Prodesarrollo de Antioquia	Otras Fuentes	TOTAL	
4,00%	Objetivo Específico: Fortalecer el sistema de Bienestar que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano e impulse el autodesarrollo de individuos y colectivos internos.													\$ 20.139.027	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 466.122	\$ 20.605.148	
4,00%	Programa: Mejoramiento del Bienestar institucional.													\$ 20.139.027	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 466.122	\$ 20.605.148	
1,20%	Consolidación de los servicios de bienestar y desarrollo humano integral para la toda la institución	Director de Bienestar Institucional e Interacción Social	Líneas de apoyo social de la Dirección de Bienestar	Líneas de servicios ofrecidos	Número	15	16	16	16	16	16	20	20	\$ 4.063.388					\$ 4.063.388	
			Convenios gestionados	Número	8	12	8	10	11	12	10	10								
			Incremento del número de atenciones por medio de los servicios de Bienestar institucional	Atenciones realizadas	Número	68.833	85800	28000	28.300	28.600	28.900	11.199	42.772							
			Estudiantes beneficiados	Número	10.529	12.000	10.800	11.400	11.700	12.000	7.394	13.061								
			Implementación de la evaluación de satisfacción de los servicios de Bienestar y análisis de resultados	Nivel de satisfacción con relación a la calidad y oportunidad	Porcentaje	68.4%	>=75%	>=70%	>=72%	>=73%	>=75%	74%	76%							\$ 0
			Estudios de deserción	Índice de deserción intersemestral	Porcentaje	8.31%	7.0%	8%	7.5%	7.3%	7.0%	9,08%	8,69%							\$ 0
			Estudios de deserción	Número	1	2	-	1	-	1	0	0	\$ 0							
			Incremento de los programas ofrecidos por la Dirección de Bienestar acorde a los requerimientos de la comunidad educativa	Comunidad que participa en eventos de bienestar	Porcentaje	70.4%	75%	71%	72%	73%	75%	49,7%	68,2%	\$ 0						
0,80%	Mejoramiento de las condiciones de permanencia estudiantil - Fondo alimentario	Director de Bienestar Institucional e Interacción Social	Búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Implementación de estrategias.	Porciones alimentarias entregadas	Número	200.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000	28.444	177.153	\$ 3.632.116				\$ 233.061	\$ 3.865.177	
0,60%	Programa de Fomento Cultural (25% devolución IVA)	Director de Fomento Cultural Vicerrector de Docencia	Actividades culturales para el fomento de la permanencia, la convivencia y la seguridad en el campus	Población impactada	Número	7.437	7.500	3.500	4.500	5.500	7.500	2.100	3.500	\$ 1.816.058				\$ 116.530	\$ 1.932.589	
			Propuesta de flexibilización curricular en el área artística y cultural	Documento propuesta	Número	N.A.	1	-	1	-	-	1	1	\$ 0						

