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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:35 a.m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la infraestructura fisica y ambiental de la Sede Central y Centros Regionales del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla, Apartado

Cdédigo BPIN
2020003050310
Sector
Educacion
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  25/06/2020 14:23:16
Identificador: 279164
Formulador: LIBARDO ALVAREZ LOPERA
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@ Identificacién / Plan de desarrollo
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:35 a.m.
Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - lIl. Pacto por la equidad: politica social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Linea

3003083 - 3. Educacion de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa

2202 - Calidad y fomento de la educacién superior

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
4-Plan de Desarrollo unidos por la vida 2020- 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

41-Nuestra Gente
4101-Transitos exitosos y trayectorias completas

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

410106-Espacios colectivos de creacién y aprendizaje

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Institucional

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Accién Institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Gestién Académico- Administrativo integral, moderna y al servicio de los proceso misionales
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:35 a.m.
Identificacion y descripcion del problema

Deterioro de la Infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello,
Rionegro, San Jeronimo, Marinilla, Apartad6

Existe un deterioro en la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con sedes
ubicadas en Medellin, Bello, Rionegro, San Jeronimo, Marinilla, Apartadé. Esto es causado por infraestructura fisica obsoleta por el uso
inadecuado de los espacios fisicos, de igual manera por un desequilibrio en los recursos financieros para el mantenimiento de la
infraestructura de las 7 sedes y deficiencia en la implementacion de la normatividad ambiental.

Adicionalmente, con el presupuesto asignado para la dependencia anualmente(10% del total requerido) no se alcanzan a cubrir todas las
acciones de mantenimiento requeridas para la conservacion de todas las sedes de la institucion.

Actualmente el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid cuenta con 7 sedes ubicadas en distintos municipios del departamento de
Antioquia. Es por ello que la institucion anualmente genera un plan de Mantenimiento de la Planta Fisica donde se interviene el 35 % de los
espacios fisicos de la institucion. En este plan también se cumple con la realizacién del 60% de reparaciones locativas que ayudan al normal
desarrollo de todas las actividades que presta la instituciéon y que son reportadas y/o evidenciadas.

De igual manera, anualmente se adquieren aproximadamente un total de 200 bienes e inmuebles que son utilizados para el mejoramiento de
los diferentes ambientes de las sedes de la institucion.

Desde la dimensional ambiental la institucion cuenta con un programa ambiental en el cual se busca disminuir los residuos organicos a 1
ton/mes, aumentar la recoleccion de los residuos peligrosos, material reciclable y de aparatos eléctricos y electronicos a 300 kg /mes.

Péagina 3 de 30



Departamento
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s Identificacion / Problematica

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:35 a.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Infraestructura fisica obsoleta por el uso inadecuado de los 1.1 Las edificaciones existentes no cumplen con la normatividad requerida en la actualidad.
espacios Fisicos

1.2 Edificaciones existentes construidas bajo normas y materiales obsoletos, que requieren
reforzamiento y mantenimiento continuo.

2. Deficiencia en el cumplimiento de la normatividad 2.1 Personal calificado insuficiente para atender las necesidades ambientales de la institucion
Ambiental vigente

2.2 Desconocimiento de la normatividad ambiental aplicable

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. 1. Prestacion ineficiente y precaria del servicio para los 1.1 1.1 Disminucion en la demanda de los estudiantes y comunidad en general.
estudiantes, asi como el no aumento en la cobertura para
mas estudiantes.

2. 2. Instalaciones inseguras para la comunidad universitaria 2.1 2.1 Posibles sanciones y cierre de la institucion.
y poblacion externa.

3. 3. Desconocimiento de las directrices que se manejan para 3.1 3.1 Sanciones que aumentan los costos anuales de manutencion.
las instituciones publicas.

3.2 3.2 Dificultades en la obtencion de certificaciones.

Péagina 4 de 30



@ Identificacién / Participantes
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:35 a.m.
Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Departamental Brinda los dineros para la ejecucion de actividades de mantenimiento.

Entidad: Antioquia

Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Crecimiento en la
cobertura y oferta educativa para los jovenes y

comunidades que se encuentran ubicados en las
regiones donde institucién hace presencia

02 - Analisis de los participantes
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:35 a.m.
Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUimero
16.000

Fuente de lainformacion

Boletin Estadistico 2019-2

Localizaciéon
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Regién: Occidente
Departamento: Antioguia
Municipio: Medellin
Centro poblado: Urbano

Resguardo:
Regioén: Occidente

Departamento: Antioquia
Municipio: Bello
Centro poblado: Urbano

Resguardo:
Regién: Occidente

Departamento: Antioguia
Municipio: Bello
Centro poblado: Rural

Resguardo:
Regién: Occidente

Departamento: Antioquia
Municipio: Rionegro
Centro poblado: Urbano

Resguardo:
Regién: Occidente

Departamento: Antioguia
Municipio: Apartadd
Centro poblado: Rural

Resguardo:
Regién: Occidente

Departamento: Antioguia
Municipio: Marinilla
Centro poblado: Rural

Resguardo:
Regién: Occidente

Departamento: Antioguia
Municipio: San Jerénimo
Centro poblado: Rural

Resguardo:

Identificacién / Poblacion

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:35 a.m.

Ubicacion general Localizacion especifica

Carrera 48 No. 7 — 151

Carrera 58 No. 27 B — 125 Bello

Diagonal 49 A No. 32 — 121 Niquia

Calle 41 50a-324

Corregimiento El Reposo

Granja Roman Gémez Gémez

Granja John Jairo Gonzéalez Torres Centro de Produccion y Experimentacién Acuicola

02 - Poblacién objetivo de la intervencién
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El futuro DINE
O RO T
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDE]LL[N, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:36 a.m.
Tinn de nnhlariAn
Personas

NUmero
16.000

Fuente de la informaciéon
Boletin Estadistico 2019-2
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Departamento
esde todos | Nacional de planeacién

@ Bro NS Identificacién / Poblacion
MEJORAMIENTO DE,LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS REGIQNALEE

DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN JERONIMO,

MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:36 a.m.

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica Nombre del consejo comunitario

Regioén: Occidente Granja John Jairo Gonzalez Torres Centro de Produccion y
Experimentacion Acuicola

Departamento: Antioquia
Municipio: San Jer6nimo
Centro poblado: Rural

Resguardo:
Regién: Occidente Granja Roman Gémez Gémez

Departamento: Antioguia
Municipio: Marinilla
Centro poblado: Rural

Resguardo:
Regién: Occidente Corregimiento El Reposo

Departamento: Antioquia
Municipio: Apartadd
Centro poblado: Rural

Resguardo:
Regién: Occidente Calle 41 50a-324

Departamento: Antioguia
Municipio: Rionegro
Centro poblado: Urbano

Resguardo:
Regién: Occidente Diagonal 49 A No. 32 — 121 Niquia

Departamento: Antioguia
Municipio: Bello
Centro poblado: Rural

Resguardo:
Regién: Occidente Carrera 58 No. 27 B — 125 Bello

Departamento: Antioquia
Municipio: Bello
Centro poblado: Urbano

Resguardo:
Regioén: Occidente Carrera 48 No. 7 — 151

Departamento: Antioquia
Municipio: Medellin
Centro poblado: Urbano

Resguardo:
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<~ [P Identificacién / Objetivos

es de todos | Nacional de Planeacion
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDE[_LIN, BELLO, RIONEGRO, SAN’
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:36 a.m.
03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de . nz
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género Masculino 8.878 Boletin estadistico 2019-2

Femenino 6.271 Boletin estadistico 2019-2

5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro de la Infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello,
Rionegro, San Jeronimo, Marinilla, Apartado

Objetivo general — Propdsito

Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello,
Rionegro, San Jeronimo, Marinilla, Apartado

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Porcentaje de areas a las cuales se les Medido a través de: Plan de accién Institucional
realiza mantenimiento. Porcentaje
Meta: 45

Tipo de fuente: Inspeccion

Reparaciones locativas necesarias para el Medido a través de: Sistema de Gestion de Calidad
normal desarrollo de la prestacién del Porcentaje

servicio educativo
Meta: 80

Tipo de fuente: Informe

Bienes e inmuebles adquiridos para el Medido a través de: Unidad SAP
mejoramiento de ambientes administrativos y
académicos Meta: 200

Tipo de fuente: Registros

contables
Disminucion en los kilogramos recolectados Medido a través de: Mejoramiso
de residuos organicos Kilogramos

Meta: 1.000

Tipo de fuente: Documento

oficial
Aumentos en los kilogramos recolectados de Medido a través de: Mejoramiso
residuos peligroso Kilogramos

Meta: 300

Tipo de fuente: Documento
oficial
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Identificacién / Objetivos

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS

REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:36 a.m.

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Incremento en los kilogramos recolectados
de material reciclable

Aumento en los kilogramos recolectados de
aparatos electricos y electronicos obsoletos

Medido a través de: Mejoramiso
Kilogramos

Meta: 300

Tipo de fuente: Documento

oficial

Medido a través de: Mejoramiso
Kilogramos

Meta: 300

Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1
Infraestructura fisica obsoleta por el uso
inadecuado de los espacios Fisicos
Causaindirecta 1.1
Las edificaciones existentes no cumplen

con la normatividad requerida en la
actualidad.

Causa indirecta 1.2
Edificaciones existentes construidas bajo
normas y materiales obsoletos, que

requieren reforzamiento y mantenimiento
continuo.

Causa directa 2
Deficiencia en el cumplimiento de la
normatividad Ambiental vigente
Causa indirecta 2.1
Personal calificado insuficiente para

atender las necesidades ambientales de
la institucion

Causa indirecta 2.2

Desconocimiento de la normatividad
ambiental aplicable

Modernizar y mantenerde la infraestructura para el uso adecuado de los espacios fisicos

Contar con edificaciones que cumplen con la normatividad requerida en la actualidad.

Reforzar y mantener las edificaciones existentes bajo normas y materiales vigentes

Cumplir con la normatividad ambiental vigente

Contar con el personal calificado suficiente para atender las necesidades ambientales de la institucién

Conocer la normatividad ambiental aplicable.

Péagina 11 de 30



s Identificacion / Alternativas
s de fodos | BEERRNTE eecin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:37 a.m.
Alternativas de la solucion

01 - Alternativas de la solucidon

8 Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . E
ombre de la alternativa herramienta stado
Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Si Completo
Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla y Apartadé.
Realizar los mantenimientos necesarios para conservar la infraestructura fisica con el personal No Completo
disponible en la institucion, utilizando la cuadrilla disponible que se tiene con la empresa de aseo.

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:37 a.m.

Alternativa 1. Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla'y
Apartadé.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mantenimiento de la Planta Fisica

Medido a través de

NUmero
Descripcién

Mantenimiento general de toda la infraestructura fisica de las diferentes Sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

2017 0,00 980,00 -980,00
2018 0,00 980,00 -980,00
2019 1.017,00 980,00 37,00
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s Preparacion / Anélisis técnico

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:37 a.m.
Alternativa: Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

Mejorar las condiciones logisticas de los materiales necesarios para la prestacion de un servicio eficiente tanto en la parte fisica
(Infraestructura) como en la ambiental. Si se suplen estas necesidades se podran contratar mejores servicios, mas materiales y mejorar la
planificacion en la prestacion de servicios.
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:37 a.m.

Alternativa: Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regi6n: Occidente Granja John Jairo Gonzalez Torres Centro de Produccion y Experimentacion Acuicola
Departamento: Antioquia

Municipio: San Jer6nimo

Centro poblado: Rural

Resguardo:

Latitud:

Longitud:
Regién: Occidente Granja Roman Gémez Gomez

Departamento: Antioquia
Municipio: Marinilla
Centro poblado: Rural
Resguardo:

Latitud:

Longitud:
Regién: Occidente Corregimiento El Reposo

Departamento: Antioquia
Municipio: Apartadd
Centro poblado: Rural
Resguardo:

Latitud:

Longitud:
Regién: Occidente Calle 41 50a-324

Departamento: Antioquia
Municipio: Rionegro
Centro poblado: Urbano
Resguardo:

Latitud:

Longitud:
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Departamento
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC
Impreso el 8/01/2021 9:57:37 a.m.
Regién: Occidente Diagonal 49 A No. 32 — 121 Niquia
Departamento: Antioquia
Municipio: Bello
Centro poblado: Rural
Resguardo:

Latitud:

Longitud:
Regién: Occidente Carrera 58 No. 27 B — 125 Bello

Departamento: Antioquia
Municipio: Bello

Centro poblado: Urbano
Resguardo:

Latitud:

Longitud:
Regién: Occidente Carrera 48 No. 7 — 151

Departamento: Antioquia
Municipio: Medellin
Centro poblado: Urbano
Resguardo:

Latitud:

Longitud:
02 - Factores analizados

Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:37 a.m.
Alternativa: Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jer6nimo, Marinilla

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 477.200.000,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $420.000.000

Modernizar y mantenerde la infraestructura para el uso adecuado de los espacios fisicos

1.1 Sedes de instituciones de educacién superior restauradas 1.1.1 41010603-Mantenimiento infraestructura

Costo: $420.000.000
Medido a través de: Nimero de sedes

. Etapa: Inversion
Cantidad: 7,0000

Costo: $ 420.000.000 Ruta critica: Si

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $57.200.000

Cumplir con la normatividad ambiental vigente

2.1 Servicio de asistencia técnica para la permanencia en la educacion 2.1.1 41010603-Actividades gestion ambiental
superior o terciara
Costo: $57.200.000

Medido a través de: Nimero de entidades Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000 Ruta critica: Si

Costo: $57.200.000
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-~ Preparacién / Riesgos
@ es de todos

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y AMBIENTAL DE LA §EDE CENTRAL Y CENTROS

REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:37 a.m.
Alternativa: Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla

Actividad 1.1.1 41010603-Mantenimiento infraestructura

Periodo |Edificios Gastos imprevistos |Mantenimiento Materiales
maguinaria y equipo

$110.000.000,00 $30.000.000,00 $120.000.000,00 $160.000.000,00

T

$420.000.000,00

Actividad 2.1.1 41010603-Actividades gestiéon ambiental

Periodo |Mano de obra
calificada

$57.200.000,00

$57.200.000,00

Alternativa: Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla

Analisis de riesgos alternativa

01 - Anadlisis deriesgo

. . o . Probabilidad ; L i
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

Financieros No se cuente con los recursos  Probabilidad: Deterioro progresivo de la planta fisica Programacion de proyectos acorde a
= economicos suficientes para 4. Probable en las sedes. las necesidades y en concordancia
E ejecutar los proyectos enfocados Disminucion en la demanda de con las medidas presupuestales.

g al mejoramiento de la Impacto: 4. estudiantes.

= infrasestructuras fisica y Mayor Afectacion en la prestacion de servicios

& ambiental. por deterioro de la planta fisica.

f_;.

2 Asociados a La personas no tienen interés en Probabilidad: Perdida de recursos para la ejecucién  Consultas, capacitaciones y

.% fenémenos de origen la preservacion de la 1. Raro de los distintos proyectos conferencias previa a la elaboracion
e humano no infraestructura de las sedes del presupuesto y difentes proyectos
o intencionales: Impacto: 4. de mantenimiento de la planta fisica
a aglomeracion de Mayor

" publico
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Preparacién / Riesgos

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:37 a.m.

. . o . Probabilidad : o o
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

2-Componente (Productos)

3-Actividad

De calendario

De costos

Asociados a

fenémenos de origen
natural: atmosféricos,

hidrolégicos,

geoldgicos, otros

Legales

Asociados a

fenébmenos de origen

humano no
intencionales:

aglomeracion de

publico

De calendario

De mercado

De mercado

Administrativos

Operacionales

Retrasos en la ejecucion del
cronograma.

Incremento en los costos de
materiales y/o aumentos de
cantidades de obra

Periodos prolongados de lluvias
con alta intensidad

Documentacién suministrada por
parte del contratista incompleta
o sin validez.

Protestas o manifestaciones de
la comunidad universitaria en
cualquier época del afio.

Retrasos en la entrega de los
materiales o insumos.

No presentacion de ofertas a las
solicitudes de cotizacion.

Baja calidad en los productos
adquiridos en las labores de
mantenimiento.

Disminucion en el presupuesto
anual para las actividades

Fallas en la logistica en la
entrega y suministro de
materiales o insumos necesarios
para los proyectos.

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:
2. Improbable

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:
1. Raro

Impacto: 2.
Menor

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Retrasos en la ejecucion de los
proyectos en cada periodo.
Perdida de dineros destinados a
mantenimiento.

Sobrecostos en el proyecto

Demoras y suspension en los trabajos

Demora en el inicio de actividades.

En casos extremos reinicio del proceso

de contratacion.

Detencion de las actividades de
mantenimiento.

Retrasos en el cronograma.
Aumento en los costos de los
proyectos.

Atrasos en la ejecucion de las
actividades.

Prolongacion de los procesos de
contratacion y adjudicacion de
proyectos.

Mantenimientos mas frecuentes debido

a deterioro mas rapido de los
materiales defectuosos.
Generacion de gastos imprevistos.

Ejecucion de actividades no esenciales

aplazadas para afos proximos.
Deterioro progresivo de la
infraestructura

Sanciones por partes de autoridades

estatales, departamentales y/o
municipales.

Demora en las actividades de
mantenimiento.

Aumento en los retrasos del
cronograma.

Seguimiento constante a los
procesos de contratacion.
Supervision a la ejecucion de
proyectos.

Pactar en el contrato precios
unitarios fijos sin formula de
reajuste. Seguimiento y control de la
interventoria.

Programar actividades en periodos
sin lluvias.

Incluir dentro del cronograma los
periodos de lluvias

Contratar con proveedores que
cuenten con experiencia en
contratacion publica.

Solicitar documentacion o informar
sobre la documentacién necesaria
antes.

Incluir en los cronogramas algunos
periodos de tiempo
correspondientes a estas
situaciones.

Seguimiento permanente al
cumplimiento del cronograma.

Tener una base de datos con
proveedores que ya se han
trabajado

Indicar calidad minimas en los
pliegos de cotizacion.

Incluir clausulas de calidad de
materiales en los contratos.

Mantener una base presupuestal
minima acorde a las necesidades de
la institucion.

Conocer el stock en el inventario de
los insumos y/o materiales
necesarios.
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:38 a.m.
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s Preparacion / Ingresos y beneficios
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS

REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:38 a.m.
Alternativa: Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Adecuacion de la Planta fisica
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos
Bien producido: Obra Fisica

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

16.000,00 $180.000,00 $2.880.000.000,00
1 16.000,00 $252.000,00 $4.032.000.000,00
2 16.000,00 $352.800,00 $5.644.800.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $2.880.000.000,00 $2.880.000.000,00
1 $4.032.000.000,00 $4.032.000.000,00
2 $5.644.800.000,00 $5.644.800.000,00
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ﬁ El futuro g:‘ppartamento
es de todos | Nacional de Planeacién
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS

REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELL[N, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:38 a.m.

Alternativa 1
Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q) +)
0 $2.304.000.000,0 $0,0 ! $386.800.000,0 $1.917.200.000,0
1 $3.225.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.225.600.000,0
2 $4.515.840.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.515.840.000,0
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@ T Evaluacion / Indicadores y decision
MEJORAMIENTO QE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS

REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:38 a.m.
Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin,
Bello, Rionegro, San Jer6nimo, Marinilla y Apartadé.

$9.537.723.478,09 No aplica $25,66 $24.175,00 $386.800.000,00 $3.243.036.875,75

Costo por capacidad

Sedes de instituciones de educacién

superior restauradas $47.085.714,29
Servicio de asistencia técnica para la

permanencia en la educacién superior o $57.200.000,00
terciara

02 - Evaluacion multicriterio

Alternativa Resultado calificacion

Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 1,00 %
sedes Medellin, Bello, Rionegro, San Jerénimo, Marinilla y Apartadé.

03 - Decisioén

Alternativa

Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de todas las sedes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello,
Rionegro, San Jerénimo, Marinilla y Apartadé.
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:38 a.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Modernizar y mantenerde la infraestructura para el uso adecuado de los espacios fisicos

Producto
1.1. Sedes de instituciones de educacién superior restauradas

Indicador

1.1.1 Sedes de instituciones de educacion terciaria o superior restauradas
Medido a través de: Numero de sedes

Meta total: 7,0000
Férmula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1

7,0000 7,0000

2 7,0000
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:38 a.m.
02 - Objetivo 2

2. Cumplir con la normatividad ambiental vigente

Producto
2.1. Servicio de asistencia técnica para la permanencia en la educacién superior o terciara

Indicador

2.1.1 Entidades asistidas técnicamente
Medido a través de: Numero de entidades
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000
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due IE Programacion / Indicadores de gestion
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS

REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:38 a.m.

Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de interventoria revisados
Medido a través de: Namero
Cddigo: 0600G136

Férmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacién: Informe del proyecto

Programacién de indicadores

0 1

Total: 1
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:39 a.m.

Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

2202 - Calidad y fomento de la educacién superior

Subprograma presupuestal
0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION
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duwe H Programacion / Fuentes de financiacion
ﬁ es de todos Nzﬁiﬁa["di" Pancacién
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS

REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELL[N, BELLO, RIONEGRO, SAN
JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:39 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

$477.200.000,00

Inversion Antioquia Departamentos Propios
1 $0,00
Total $477.200.000,00
$477.200.000,00

Total Inversion
$477.200.000,00

Total
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Resumen del proyecto

Programacién / Resumen del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y AMBIENTAL DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS
REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:39 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen S .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Porcentaje de areas a las Tipo de fuente: Inspeccion

Mejorar la infraestructura fisica y ambiental de
todas las sedes del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid sedes Medellin, Bello,
Rionegro, San Jeronimo, Marinilla, Apartadd

Objetivo General

cuales se les realiza
mantenimiento.

Reparaciones locativas
necesarias para el
normal desarrollo de la
prestacion del servicio
educativo

Bienes e inmuebles
adquiridos para el
mejoramiento de
ambientes
administrativos y
académicos

Disminucién en los
kilogramos recolectados
de residuos organicos

Aumentos en los
kilogramos recolectados
de residuos peligroso

Incremento en los
kilogramos recolectados
de material reciclable

Aumento en los
kilogramos recolectados
de aparatos electricos y
electronicos obsoletos

1.1 Sedes de instituciones de educacion superior Sedes de instituciones

restauradas

Componentes
(Productos)

2.1 Servicio de asistencia técnica para la
permanencia en la educacion superior o terciara

de educacion terciaria o
superior restauradas

Entidades asistidas
técnicamente

Fuente: Plan de accion
Institucional

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Sistema de Gestion de
Calidad

Tipo de fuente: Registros
contables

Fuente: SAP

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Mejoramiso

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Mejoramiso

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Mejoramiso

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Mejoramiso

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Informe de seguimiento
del proyecto

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Mejoramiso

Se cuenta con
los suficientes
recursos, Las
personas se
interesen en la
institucicion
Se cuenta con
los suficientes
recursos, Las
personas se
interesen en la
institucicion
Se cuenta con
los suficientes
recursos, Las
personas se
interesen en la
institucicion

Se cuenta con
los suficientes
recursos, Las
personas se
interesen en la
institucicion
Se cuenta con
los suficientes
recursos, Las
personas se
interesen en la
institucicion
Se cuenta con
los suficientes
recursos, Las
personas se
interesen en la
institucicion
Se cuenta con
los suficientes
recursos, Las
personas se
interesen en la
institucicion
Se cuente con
los cronogramas
acordes, No se
presenten
incrementos en
los costos
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y AMBIENTAL DE LA S]EDE CENTRAL Y CENTROS

REGIONALES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MEDELLIN, BELLO, RIONEGRO, SAN

JERONIMO, MARINILLA, APARTADC

Impreso el 8/01/2021 9:57:39 a.m.

Resumen L :
: Descripcion Indi r Fuen
et escripcio dicadores uente Supuestos

Tipo de fuente: Se cuente con
1.1.1 - 41010603-Mantenimiento infraestructura(*) Nombre: Informes de los cronogramas

interventoria revisados ~ Fuente: y acuerdos de
cumplimiento

1)

§ Unidad de Medida:

S Ndmero

=

< Meta: 1.0000

Tipo de fuente:

2.1.1 - 41010603-Actividades gestion ambiental(*)
Fuente:

(*) Actividades con ruta critica
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